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INNLEDNING OG UTGANGSPUNKT FOR 
UNDERSØKELSENE
En avgjørende målsetting i planleggingen av arke-
ologiske undersøkelser er å gjennomføre en saklig 
vurdering av det arkeologiske potensialet innenfor 
planområdet, herunder mulighetene til å utarbeide 
en gjennomtenkt og helhetlig faglig strategi for de 
arkeologiske undersøkelsene og kostnadene for-
bundet med disse. Selve veiparsellen E18 Bomme-
stad–Sky samt massedeponier med anleggsveier er 
behandlet i to separate reguleringsplaner med tre 
reguleringsendringer. Dette innebærer formelt fire 
ulike reguleringsprosesser. Dette har fra et arkeolo-
gisk perspektiv skapt utfordringer med tanke på å 
foreta en helhetlig vitenskapelig vurdering av dis-
pensasjonsspørsmålet og å utarbeide en forsvarlig 
faglig strategi for undersøkelsene innenfor regule-
ringsområdet som helhet. Saksgangen har vært pre-
get av flere reguleringsendringer samt svært korte 
tidsfrister som har skapt utfordringer av faglig og 
administrativ art.

I forkant av de tre delprosjektene under E18 
Bommestad–Sky ble det utarbeidet prosjektplaner 
som overordnete styringsdokument for de faglige og 
administrative sidene av prosjektet. Prosjektplanene 
tar utgangspunkt i registreringene som er foretatt, 
og vurderer disse i lys av den kulturhistoriske kunn-
skapsstatusen for det geografiske området og fagfel-
tet generelt. Disse forholdene er viktige faktorer for 
dimensjoneringen av utgravningene. Prosjektplanene 
ble utarbeidet av Glørstad (2011; 2012a; 2012b), og 
det har vært vektlagt å se utgravningene som en hel-
het med overordnete problemstillinger. De arkeolo-
giske undersøkelsene omfattet i all hovedsak samme 
type kulturminner fra samme arkeologiske periode, 
og grovt sett er samme utgravningsmetoder benyttet.

E18-prosjektet har gjennomført to feltsesonger, i 
2011 og 2012, hver på ca. fire måneder. Til sammen 
er det blitt utført ca. 392 ukeverk i felt av feltperso-
nellet, i tillegg til innsatsen fra de 5 ansatte i pro-
sjektstaben.

Underveis i prosjektet er det gjort flere admi-
nistrative erfaringer som vil være viktige for plan-
legging og gjennomføring av andre store utgrav-
ningsprosjekt. Forhold tilknyttet den praktiske 
gjennomføringen av utgravningene er presentert i 

årsrapportene (Damlien (red.) 2012; 2013), og det 
henvises til disse for ytterligere informasjon.

PROSJEKTORGANISERING
E18-prosjektets faste stab har bestått av en pro-
sjektleder, en prosjektmedarbeider og tre utgrav-
ningsledere. Prosjektstaben ble ansatt for hele pro-
sjektperioden, noe som har vært en klar fordel med 
hensyn til forutsigbarhet og kontinuitet for ansatte 
og prosjektet som helhet, og ikke minst for å sikre 
og videreføre kompetansen internt i prosjektet fra 
begynnelse til slutt. De korte tidsfristene medfør-
te at prosjektstaben ble ansatt kun et par uker før 
feltsesongen startet opp i 2011. Dette ga begrenset 
tid til å legge en faglig strategi for undersøkelsene i 
forkant av feltundersøkelsen, og tiden gikk i hoved-
sak til praktisk tilrettelegging av utgravningene, som 
innkjøp av utstyr, ansettelse av feltpersonell, orga-
nisere bosted i felt og lignende. Det hadde vært en 
fordel at prosjektleder var blitt ansatt i god tid før 
feltoppstart for å kunne utarbeide en gjennomtenkt 
faglig strategi for undersøkelsene.

Ved undersøkelsene i 2011 var det ikke lagt opp 
til en egen prosjektstilling med særlig ansvar for 
GIS. Under feltsesongen ble det derfor engasjert en 
assisterende feltleder med ansvar for å ivareta dette 
behovet. Videre ble lønnsmidler som var planlagt til 
feltarbeid, etter avtale med styringsgruppen overført 
til etterarbeidsfasen for denne personen. Løsningen 
fungerte tilfredsstillende, men det ville vært en for-
del at prosjektet hadde ansatt en GIS-ansvarlig 
gjennom hele prosjektperioden. Dette ville i større 
grad sikret kontinuitet i og en helhetlig strategi for 
bearbeiding og ivaretakelse av de digitale data.

I 2012 ble det lagt opp til en endring av orga-
niseringen av prosjektet, der undersøkelsene skul-
le organiseres som et teamarbeid. Prosjektstaben 
fikk ansvar for ulike deler av utgravningsprosessen 
og datahåndteringen. Innledningsvis skapte dette 
enkelte utfordringer, da ingen i prosjektets faste stab 
hadde erfaring med digital innmåling.

Feltsesongen 2012 omfattet utgravning av tre 
lokaliteter. Det var lagt opp til omfattende undersø-
kelser av lokalitetene Hovland 2 og 4 og en begren-
set utvalgsundersøkelse av lokaliteten Hovland 3. 
Videre var det planlagt at utgravningen av Hovland 
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5 skulle gjennomføres i løpet av sommeren. I prak-
sis skulle dette løses ved at utgravningsledere med 
ansvar for funn ledet utgravningene av de større 
lokalitetene, Hovland 2, 4 og 5. Utgravningsle-
der med ansvar for GIS skulle lede den begrensete 
utvalgsundersøkelsen på Hovland 3, i tillegg til å ha 
ansvar for strukturer og innmåling på samtlige loka-
liteter.

I ettertid kan vi si at prosjektet ikke har lykkes 
med å gjennomføre modellen slik den opprinnelig 
var planlagt, især i feltsituasjonen. Det er flere årsa-
ker til dette. En av årsakene er at undersøkelsen av 
Hovland 5 ble utsatt til senhøsten 2012 på grunn 
av forsinkelser i planprosessen. En annen årsak er at 
undersøkelsene av Hovland 3 ble langt mer omfat-
tende og komplisert enn antatt og krevde kontinu-
erlig tilstedeværelse av utgravningsleder. Prosjektet 
kunne ha løst dette ved å flytte utgravningslederne 
mellom utgravningsobjektene. Forholdene på Hov-
land 3 ble imidlertid avklart relativt sent i utgrav-
ningssesongen. Det ble derfor prioritert å beholde 
den opprinnelige ansvarsfordelingen for å sikre kon-
tinuiteten i undersøkelsen av de ulike lokalitetene.

Under etterarbeidet har organisasjonsformen 
vært noe enklere å gjennomføre, men heller ikke i 
denne fasen har prosjektet lykkes med å gjennom-
føre modellen slik den var tenkt. En av årsakene 
til dette er at etterarbeidet fra undersøkelsene i 
2011, især produksjonen av tekster til sluttrappor-
ten, ikke var fullstendig ferdigstilt i forkant av felt-
sesongen 2012. Dette medførte at deler av høsten 
2012 ble brukt til dette, noe som gikk på bekost-
ning av etterarbeidet for undersøkelsene i 2012. 
Den høye funnmengden på Hovland 3 førte også 
til at utgravningsleder med ansvar for GIS bidro i 
katalogiseringen av gjenstandsfunnene, i tillegg til å 
bearbeide digitale data og produsere kartmateriale. 

Undersøkelsene av Hovland 5 i oktober/november 
førte også til at etterarbeidet ble forskjøvet i syv uker 
for en av utgravningslederne. En siste og avgjørende 
årsak må i stor grad knyttes til det faktum at det 
er utfordrende å endre en innarbeidet arbeidskultur 
og -fordeling, i hvert fall når endringen skjer midt 
i et prosjekt. I ettertid kan vi vel si at vi har lykkes 
med modellen kun i forbindelse med etterarbeidet 
for Hovland 5, der utgravningslederne med ansvar 
for funn har delt katalogiseringen og deler av etter-
arbeidet.

I større utgravningsprosjekt hvor flere lokaliteter 
undersøkes parallelt, ville modellen trolig vært mer 
naturlig gjennomførbar, også i feltsituasjonen. Det 
hadde også vært en fordel at modellen var blitt inn-
ført allerede fra prosjektstart, med hensyn til forut-
sigbarhet og for å sikre kompetanse knyttet til GIS.

Modellen var imidlertid vellykket i den forstand 
at den har bidratt til i større grad å fokusere på pro-
sjektet som helhet på bekostning av enkeltlokaliteter.

FELTARBEIDET

Registreringene og dimensjoneringen i 
prosjektplanene
Registreringene i forkant av E18 Bommestad–Sky 
ble utført av Vestfold fylkeskommune i tre omgan-
ger. På bakgrunn av registreringene var samlet areal 
for steinalderlokalitetene beregnet til om lag 5800 
m2. Reguleringsendringer i etterkant av at utgrav-
ningene var startet opp i 2011, medførte imidler-
tid at et av kulturminnene (Anvik, id. 118594) ble 
omregulert til bevaring for ettertiden, og dermed 
likevel ikke inngikk som en del av undersøkelsene. 
Det samlete boplassarealet var derfor ca. 4400 m2 
(figur 2.1).

I prosjektplanene er omfanget for undersøkelsene 

Figur 2.1. De berørte lokalitetene innenfor planområdet.

ID Lokalitetsnavn Gård/bnr. Hoh Registrert areal (Askeladden)
119409 Nordby 1 Nordby 2008/1 66 632
119410 Nordby 2 Nordby 2008/1 65 112
119398 Nordby 3 Nordby 2008/291 49 589
119404 Torstvet Torstvet 2009/2 59 157
119401 Hovland 1 Hovland 2005/6 59 154
120470 Hovland 2 Hovland 2005/6 65–70 697
119408 Hovland 3 Hovland 2005/6 59 473
119407 Hovland 4 Hovland 2005/6 65 1200
150578 Hovland 5 Hovland 2005/6 70 377

2. administrative erfaringer og prosjektevaluering
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dimensjonert på bakgrunn av det totale boplassare-
alet, på bekostning av hver enkelt lokalitet. Det var 
dimensjonert med konvensjonell utgravning av et 
samlet areal på 1180 m2 i 2–2,5 mekanisk oppdelte 
lag à 10 cm. Beregnet utgravd areal utgjorde dermed 
27 prosent av antatt samlet boplassareal. Som figur 
2.2 viser, varierte imidlertid undersøkelsesgraden 
innenfor de ulike delprosjektene.

I forbindelse med registreringene var det tatt 
utgangspunkt i topografiske forhold for å avgrense 
enkelte av lokalitetene, mens andre var definert ute-
lukkende på bakgrunn av positive prøvestikk. Det 
antatte boplassarealet for den enkelte lokalitet var 
imidlertid ofte i uoverensstemmelse med de faktiske 
forhold. Uoverensstemmelsen mellom lokalitetenes 
størrelse basert på resultatene fra registreringen og 
utgravningen var i hovedsak knyttet til lokalitetene 
som var avgrenset utelukkende på bakgrunn av posi-
tive prøvestikk. Hovland 1 og Hovland 3 viste seg å 
være betraktelig større i utstrekning eller hadde bed-
re bevaringsforhold enn det som var antydet etter 
registreringene. For Nordby 2 var det oppgitt feil 
areal i registreringsrapporten. Den angitte utstrek-
ningen til Hovland 5, basert på positive prøvestikk, 
var mindre enn det den topografiske avgrensingen 
tilsa. Nordby 1 og Nordby 3 var imidlertid langt 
mindre i utstrekning eller mindre omfattende enn 
antatt.

De mellommesolittiske lokalitetene består ofte 
av små og spredte funnkonsentrasjoner over et stør-
re areal. Lokalitetene undersøkt av E18-prosjektet 
bestod i hovedsak av fra 2 til 5 funnkonsentrasjo-
ner som hver hadde en utstrekning på ca. 5–10 
m2. Funnkonsentrasjonene fordelte seg innenfor et 
areal på mellom 200 og 1200 m2. Under utgrav-
ningen ble det i flere tilfeller gjort funn i direk-
te tilknytning til negative prøvestikk. Å påvise og 
avgrense mellommesolittiske lokaliteter ved hjelp av 
prøvestikkmetoden, ofte i tett vegetasjon, kan være 
svært utfordrende. En annen fare i forbindelse med 
å avgrense lokalitetene utelukkende på bakgrunn 

av positive prøvestikk er at man utelater å betrak-
te boplassrommet som helhet. Erfaringsmessig kan 
strukturer som ildsteder og kokegroper ligge utenfor 
selve funnkonsentrasjonene i områder som er funn-
tomme eller med mer spredte enkeltfunn, og kan 
dermed vanskelig påvises under registreringen.

Disse forholdene samt de økte kravene som stilles 
til kulturminnevernet med hensyn til forutsigbarhet 
ved arkeologiske utgravninger, viser behovet for en 
mer enhetlig og samstemt praksis fra kulturminne-
vernets side med hensyn til hva som er tilstrekkelig 
grunnlagsdata for å dimensjonere utgravningen av 
steinalderboplasser på bakgrunn av registrerings-
resultatene. Et relevant spørsmål i denne sammen-
hengen er hvor mye ressurser som skal legges ned 
i registreringsfasen med hensyn til avgrensing av 
lokalitetene i forhold til forutsigbarheten for tiltaks-
haver ved en eventuell utgravning. Videre viser det 
behov for en større kunnskapsflyt og dialog mellom 
fylkeskommunene og museene i både planleggings-, 
registrerings- og utgravningsfasen.

PRODUKTIVITET, ERFARINGSTALL OG 
OMDISPONERINGER
I prosjektplanene var det dimensjonert med å 
undersøke et samlet volum på 287,5 m3, tilsvarende 
1180 m2 i 2–2,5 lag. Avtorvet og flateavdekket areal 
var ikke estimert.

På de ni steinalderboplassene ble det konvensjo-
nelt utgravd et areal på til sammen 1520 m2 (lag 1), 
undersøkt et volum på 290 m3, maskinelt avtorvet et 
areal på 2923 m2 og flateavdekket til sammen 1612 
m2. I prosjektplanene var det dimensjonert med å 
grave ut 27 prosent av det antatt samlete boplassa-
realet. Hovedtallene for undersøkelsens omfang er 
gjengitt i figur 2.3. Tallene viser at det ble utgravd et 
noe større areal enn beregnet (28 prosent høyere enn 
det som ble beregnet i prosjektplanen), hvilket tilsva-
rer om lag 35 prosent av det antatt samlete boplass-
arealet. Det avtorvete området utgjør imidlertid 
et mer reelt bilde av utstrekningen til den enkelte 

Figur 2.2. Dimensjonering av utgravningene og forventet tidsbruk i prosjektplanene. * Inkl. utgravningsledere. Tall i parentes inklude-
rer Anvik.

Reguleringsplan Registrert areal Planlagt undersøkt 
volum (m3)

Planlagt undersøkt 
areal, lag 1 (m2)

Planlagt under-
søkt areal, %

Dagsverk, 
feltpersonell

Vegtraseen (5825)/1644 157,5 630 38 1260
Reguleringsendring 2300 100 400 17 675*
Massedeponi 380 30 150 40 210*
Sum 4324 287,5 1180 27 2145
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lokalitet. Under utgravningene ble i gjennomsnitt 
52 prosent av det avtorvete arealet utgravd. Reell 
undersøkelsesgrad for lokalitetene var derfor nær-
mere 50 prosent enn 34 prosent. Utgravd volum var 
imidlertid tilsvarende som angitt i prosjektplanene 
(1 prosent over angitt måletall i prosjektplanen).

Prosjektets erfaringer med dimensjonering av 
undersøkelsene er sammenlignbare med erfaringer 
gjort ved andre større utgravningsprosjekt, der avvi-
kene i måltall i hovedsak må ses i sammenheng med 
prioriteringer som ble gjort underveis i undersøkel-
sene (Gjerpe 2008; Bjerck 2008a:53). Prosjektpla-
nen er et overordnet styringsdokument for å foreta 
prioriteringer underveis i prosjektet. Muligheten for 
å kunne foreta omprioriteringer i utgravningsstrate-
gier og disponering av ressurser var en forutsetning 
for at E18-prosjektet ble vellykket med hensyn til 
den faglige gevinsten. Det er verdt å fremheve at 
prosjektplanen innenfor et større utgravningspro-
sjekt bør inneholde en viss grad av fleksibilitet for 
disponering av ressursene innenfor de gitte rammer, 
for best å kunne ivareta de faglige problemstillinge-
ne. En av de faktorene som har bidratt til resultatene 
ved E18-prosjektet, er nettopp at dimensjoneringen, 
med unntak av Hovland 5, ble gjort med utgangs-
punkt i det totale boplassarealet og ikke for hver 
enkelt lokalitet. Prosjektet stod dermed friere til å 
disponere de tilgjengelige ressurser mellom de uli-
ke lokalitetene samt å prioritere de lokalitetene som 
var mest relevante for å belyse prosjektets problem-
stillinger. De overordnete faglige problemstillingene 
har slik vært styrende for prioriteringene. Det er også 
verdt å merke seg at to av de faglig sett mest inter-
essante lokalitetene i prosjektet ikke på langt nær 
ville gitt så interessante resultater dersom disponible 

ressurser skulle vært knyttet direkte til den enkelte 
lokalitet med utgangspunkt i registreringsresultate-
ne. Undersøkelsen av Hovland 1 og Hovland 3 har 
frembrakt et unikt gjenstandsmateriale som utfor-
drer oppfatningen om mellommesolittiske boplasser 
som utelukkende små og funnfattige. På Hovland 3 
ble det også påvist en mellommesolittisk hyttetuft, 
et sjeldent funn i østnorsk sammenheng. Å priori-
tere lokalitetene med størst kunnskapspotensial er 
nødvendig innenfor det enkelte prosjekt og generelt 
innenfor kulturminneforvaltningen, der kunnskaps-
produksjon er målsettingen.

Avvik fra prosjektplanen
I henhold til Riksantikvarens veileder skal Riksanti-
kvaren kontaktes ved avvik fra prosjektplanen. Det-
te ble gjort ved E18-prosjektet i to tilfeller, da Hov-
land 1 viste seg å være større i utstrekning enn antatt 
etter registreringen, og da hyttetuften på Hovland 
3 ble påvist. Etter tillatelse fra Riksantikvaren ble 
undersøkelsene av Hovland 3 utvidet med to uker 
med redusert mannskap for å ferdigstille undersø-
kelsen av hyttetuften. Prosjektet fikk tillatelse til å 
benytte midler av posten for uforutsette utgifter til 
dette.

I tillegg kan følgende generelle kommentarer 
belyse avviket i dimensjoneringen i forhold til pro-
sjektplanen. Det ble prioritert å avtorve store sam-
menhengende flater med hensyn til målsettingen 
om studier av romlig organisering (se Solheim i 
denne publikasjonen) og for effektivt å tilretteleg-
ge for den konvensjonelle utgravningen. Ved avtor-
ving med maskin i skog med normalt mye stein og 
røtter er det beregnet at det kan avtorves/opprenses 
ca. 100 m2 per dagsverk. På E18-prosjektet ble det i 

Figur 2.3. Omfanget av de arkeologiske utgravningene ved E18-prosjektet.

Lokalitet Avtorvet 
areal (m2)

Areal, lag 1 
(m2)

Volum (m3) Flateavdekket 
areal (m2)

Funn Strukturer m3 pr. dag

Nordby 1 492 179 21 200 51 2 0,15
Nordby 2 460 319 74 78 2442 1 0,21
Nordby 3 591 44 13 159 40 1 0,16
Torstvet 298 192 26 - 815 1 0,14
Hovland 1 697 207 37,1 215 8944 3 0,15
Hovland 2 330 177 36,9 264 2869 3 0,15
Hovland 3 317 84 21,5 175 21 381 11 0,1
Hovland 4 500 148 36,9 320 4274 11 0,17
Hovland 5 238 99 16,3 - 3177 1? 0,09
SUM 2923 1491 290 1612 43993 34 0,15
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gjennomsnitt avtorvet 78 m2 per dagsverk, og det ble 
dermed brukt noe lengre tid enn beregningsgrunn-
laget tilsier. Erfaringsmessig er tidsbruken avhengig 
av flere lokale faktorer. Avtorvet areal per dagsverk 
varierte mellom 14 m2 og 154 m2 per dagsverk (figur 
2.4). Enkelte av lokalitetene lå i tett planteskog med 
mange stubber og røtter og hadde også store meng-
der rasstein som kompliserte den maskinelle avtor-
vingen. Samtidig førte værforholdene under under-
søkelsene som ble gjennomført i oktober/november, 
til forsinkelser av fremdriften.

På de fleste av lokalitetene ble utgravningen 
konsentrert til de øvre lag. Dette skyldes i hovedsak 
at funnene konsentrerte seg til de øvre 10–15 cm 
av undergrunnen, samt at å klarlegge den romlige 
organiseringen var et viktig mål for undersøkelsene. 
Det undersøkte arealet i lag 1 er dermed større enn 
beregnet, mens det ble gravd mindre i de dypere-
liggende lag. Det ble i hovedsak gravd i dypere lag 
i de faglig sett mest interessante funnkonsentrasjo-
nene og i områder med strukturer. Flere av struktu-
rene ble påvist mot bunnen av lag 1 og i overgangen 
mot lag 2.

Beregningsgrunnlaget for undersøkt antall m2 
og m3 per dagsverk på steinalderutgravninger byg-
ger på erfaringstall fra flere undersøkelser over et 
lengre tidsrom. Beregningene er imidlertid gjen-
nomsnittlige og er avhengige av flere lokale faktorer, 
som mengde av funn og strukturer, hvilken masse 
det graves i, metodevalg og arbeidsforhold. En gjen-
nomgang av produktiviteten i steinalderundersøkel-
ser i Øst-Norge foretatt de siste årene viser at tallet 
varierer mellom 0,07 og 0,16 m3 per dagsverk (figur 
2.5).

I prosjektplanene var det tatt utgangspunkt i at 
en person graver 0,13–0,15 m3 per dagsverk. Dette 
inkluderer vannsålding, undersøkelse av strukturer, 
dokumentasjon og prøveuttak. For undersøkelsene 
i 2011 inkluderte tallet også maskinell avtorving og 
opprenskning. På E18-prosjektet var gjennomsnitt-
lig gravevolum per dagsverk 0,15 m3 for undersøkel-
sene som helhet og det viser dermed overensstem-
melse med erfaringstallene som er lagt til grunn i 
prosjektplanene.

Figur 2.4 viser likevel at det er variasjoner mel-
lom lokalitetene, og dermed at de lokale forhold har 
hatt stor betydning for fremdriften. Undergrunnen 
på lokalitetene bestod i hovedsak av podsoliderte 
sand- og grusprofiler, noe som innebar relativt lette 
graveforhold der mye av gravearbeidet kunne gjen-
nomføres med spade i 10 cm tykke mekaniske lag. 
Unntaket var kulturlaget tilknyttet hyttetuften på 
Hovland 3, der det fantes en mer komplisert stra-
tigrafi, og hvor det ble brukt lengre tid på den manu-
elle gravingen. Laget ble undersøkt ved stratigrafisk 
graving i 5 cm tykke lag. Videre ble undersøkelsen 
av Hovland 5 gjennomført i oktober–november, noe 
som gjorde at frost, snø og store mengder nedbør 
forsinket fremdriften. Undergrunnen på Hovland 5 
var også mer steinrik enn på de øvrige lokalitetene.

I prosjektplanene for feltsesongen 2012 inklu-
derte beregningsgrunnlaget også feltledelse. Dette 
tok utgangspunkt i endringen av prosjektorganise-
ringen som forutsatte at utgravningslederne skulle 
delta mer aktivt i gravearbeidet enn i 2011-seson-
gen. Feltledelse innebærer føring av dagbok, kontroll 
av dokumentasjon, gjennomgang av funn, planleg-
ging for videre prioritering og generell oppfølging 

Figur 2.4. Omfang for maskinell avtorving og flateavdekking.

Lokalitet Dagsverk, 
avtorving

Dagsverk,
flateavdekking

Dager, maskin m2 pr. dag, 
avtorving

m2 pr. dv, 
avtorving

Nordby 1 8 2 3 246 61,5
Nordby 2 5 2 3 230 92
Nordby 3 4 2 2 295,5 148
Torstvet 8 - 2 149 37,5
Hovland 1 4,5 1,5 4,5 230 154
Hovland 2 10 1 5 110 41,5
Hovland 3 4 2 3 158,5 79,5
Hovland 4 6,5 2 3 250 77
Hovland 5 18 - 4,5 52 14
Total 68 12,5 30 191 78
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av feltassistenter. Dette innebærer at en stor andel 
av feltleders tid går med til andre arbeidsoppga-
ver enn graving. Dette har vært en av flere årsaker 
til at gjennomsnittlig gravevolum for feltsesongen 
2012 har vært i underkant av 0,13 m3, mot 0,16 
m3 under feltsesongen 2011. En annen kildekri-
tisk faktor i utregningene av dagsverk per lokalitet 
er at de oppgitte tallene ikke inkluderer sykefravær 
samt møtevirksomhet. Heller ikke prosjektleders 
eller prosjektmedarbeiders graveinnsats er tatt med 
i utregningen, med unntak av på Hovland 3, hvor 
prosjektledelsen deltok under store deler av under-
søkelsen.

ETTERARBEID – ERFARINGER OG 
DIMENSJONERINGER
Etterarbeidet var estimert til om lag 36 prosent av 
den samlete tiden brukt i felt. Prosjektleder og pro-
sjektmedarbeiders arbeidsinnsats i forbindelse med 
feltarbeidet og etterarbeidet er utelatt. Beregnings-
tallene tilknyttet undersøkelsene i forbindelse med 
reguleringsendringen ved Bøkeskogen inkluderer 
også GIS, innmåling i felt samt sikring og bearbei-
ding av digitale data under etterarbeidsfasen (figur 
2.6).

Det museale etterarbeidet ble foretatt i forlen-
gelse av feltarbeidet, og utgravningslederne har vært 
ansatt gjennom hele prosjektperioden. Figur 2.6 gir 
en oversikt over tiden som var avsatt til etterarbeid 
for utgravningslederne. Tidsbruk i forbindelse med 

rapportskriving, katalogisering og tilvekstføring i 
Gjenstandsbasen, innlegging av foto i fotobasen 
samt digitalisering av tegninger er ikke systema-
tisk dokumentert på E18-prosjektet. Funnmengden 
på de fleste av lokalitetene har vært begrenset (ca. 
40–4000 funn), mens enkelte lokaliteter hadde en 
høyere funnmengde (ca. 9000–22 000 funn). Det ble 
katalogisert omkring 13 000 funn sesongen 2011 og 
31 700 funn sesongen 2012, til sammen i underkant 
av 44 000 funn. I prosjektplanen var også teknolo-
giske analyser og råstoffanalyser vektlagt. Slike ana-
lyser er tidkrevende og er blitt gjennomført kun på 
enkelte lokaliteter med begrenset funnmengde. På 
de mest funnrike lokalitetene er det blitt gjort grep 
for å effektivisere katalogiseringen og poseskrivin-
gen, eksempelvis ved ikke å skille mellom splint med 
og uten slagbule. For feltledere på større utgrav-
ningsprosjekt kommer ofte skriving av årsrapport i 
tillegg. På E18-prosjektet deltok utgravningslederne 
i skriving av årsrapport i 2011, mens årsrapporten i 
2012 ble skrevet av prosjektledelsen.

Etter feltsesongen 2011 gjennomførte hver 
utgravningsleder etterarbeidet tilknyttet de respek-
tive lokalitetene de hadde vært ansvarlige for under 
feltarbeidet. Dette innebar at gjennomføringen av 
de arkeologiske undersøkelsene, katalogisering og 
funnbehandling, rapportskriving samt øvrig etter-
arbeid tilknyttet hver lokalitet ble gjennomført av 
samme person. Som følge av museets ønske om å 
utfordre den etablerte organisasjonsformen skulle 

Figur 2.5. Gjennomsnittlig gravevolum per dagsverk fra et utvalg undersøkelser i Øst-Norge.

Prosjekt/lokalitet Volum pr. dag Litteratur
Rena elv (2007) 0,15 Stene (red.) 2010
Vestfoldbanen (2010, 2011) 0,16 P. Persson (red.) 2011, 2012, 2013
Brunlanes (2007) 0,1 Jaksland (red.) 2007, 2008
Andelva (2009) 0,09 Melvold og Simonsen 2012
Haslum (2010) 0,11 Schaller og Damlien 2011
Øytangen (2010) 0,07 Berge mfl. 2012
Lukashaugen (2010) 0,12 Jensen og Damlien 2011

Figur 2.4. Omfang for maskinell avtorving og flateavdekking.

Reguleringsplan Antall dagsverk, felt Antall dagsverk, etterarbeid % av felttid brukt til etterarbeid
Veitraseen 1515 511 33 %
Reg. endring 675* 255* 37 %*
Massedeponi 210 94 45 %
SUM 2400 860 36 %

2. administrative erfaringer og prosjektevaluering
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etterarbeidet etter feltsesongen 2012 gjennomfø-
res som et teamarbeid, der prosjektstaben skulle ha 
ansvar for ulike, og spesialiserte, deler av datahånd-
teringen på samtlige av de undersøkte lokalitetene. 
Som følge av årsaker allerede nevnt ble modellen 
gjennomført kun i forbindelse med etterarbeidet til-
knyttet én av lokalitetene. På tross av dette har et økt 
fokus på en mer spesialisert arbeidsdeling, med egne 
funnansvarlige, likevel ført til at prosjektet valgte å 

tilnærme seg behandlingen og katalogiseringen av 
funnmateriale på en annen måte enn den tradisjo-
nelle metoden. Bakgrunnen for dette er behovet for 
en revurdering og justering av eksisterende praksis, 
både for bedre å kunne belyse prosjektets faglige 
problemstillinger og for å tilrettelegge prosjektets 
resultater for fremtidig forskning. Prosjektets erfa-
ringer knyttet til behandling og katalogisering av 
funnmaterialet samt arbeidet i team er presentert og 
utdypet i kapittel 7.


