
KAPITTEL 1

VESTFOLDBANEPROSJEKTETS BAKGRUNN  
OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

Stine Melvold

INNLEDNING
Vestfoldbaneprosjektet er organisert av Fornmin-
neseksjonen ved Kulturhistorisk museum (KHM), 
Universitetet i Oslo. Prosjektet har gjennomført 
utgravninger i forbindelse med anleggelse av ny 
dobbeltsporet jernbane mellom Larvik (Farriseidet) 
og Porsgrunn, den såkalte Eidangerparsellen. Opp-
dragsgiver er Jernbaneverket. Dette tiltaket berører 
til sammen 46 automatisk fredede kulturminner i 
Vestfold og Telemark. Forvaltningsinitierte arkeo-
logiske undersøkelser er derfor gjennomført, der 
formålet har vært å sikre disse kulturminnene som 
kilder til forskning. En viktig del av arbeidet er også 
tilgjengeliggjøring av kunnskapen som er utviklet 
innenfor prosjektet, gjennom publisering.

Vestfoldbaneprosjektet startet 19. juli 2010 og 
pågikk ut desember 2013. Tiltaket berørte to fyl-
ker, Vestfold og Telemark, noe som medførte to 
separate reguleringsprosesser, og dermed to arkeo-
logiske utgravningsprosjekter. I praksis har disse 
vært samordnet i ett prosjekt med én prosjektstab. 
Telemarks-delen omfattet til slutt 39 berørte auto-
matisk fredede kulturminner, mens Vestfold-delen 
omfattet syv, presentert i tabell under. Som tabellen 
i figur 1.2 viser, ligger det store flertallet av kultur-
minnene i en høyde over havet som gir en foreløpig 
strandslinjedatering til steinalder, med to tyngde-
punkter; i mellommesolittisk og i tidligneolittisk 
periode. I tillegg kommer enkelte andre lokaliteter 
med yngre datering; her skal særlig de tre gravene 
og hulveiene ved Herregårdsbekken i Telemark nev-
nes. Vestfoldbaneprosjektets overordnede problem-
stillinger er dog knyttet til den store overvekten av 
steinalder lokaliteter, noe som har lagt føringer på 
prioriteringer både i felt og i etterarbeidsfasen.

Selve feltarbeidet var fordelt på tre sesonger 
2010–2012. Feltarbeidet i Telemark strakk seg 
over alle tre sesongene, mens arbeidet i Vestfold 
ble gjennomført i 2012. Byggestart for jernbanen 
var høsten 2012, og de arkeologiske undersøkel-
sene kunne gjennomføres uten spesielle hensyn 
til anleggsarbeidene. Det siste året av prosjek-
tet har vært benyttet til bearbeiding av resultater 
og dokumentasjon og til arbeid med publisering. 

Vestfoldbaneprosjektet publiserer i tre bind. Bind 1 
og 2 omhandler i hovedsak resultater fra de arkeo-
logiske utgravningene. Dette første bindet tar for 
seg de eldste mesolittiske lokalitetene, til og med 
overgangen mellommesolitikum–senmesolitikum 
(fram til ca. 8250 f.Kr./7500 BP). I tillegg pre-
senteres prosjektets bakgrunn og utgravnings- og 
dokumentasjonsmetode. Bind 2 omhandler alle 
yngre daterte lokaliteter. I siste bind presente-
res naturvitenskapelige undersøkelser, prosjektet 
oppsummeres, og en del generelle kulturhistoriske 
konsekvenser av undersøkelsene diskuteres.

Prosjektets administrasjon og praktiske orga-
nisering er tidligere omtalt i Vestfoldbaneprosjek-
tets årsrapporter (Persson 2011, 2012, 2013). Den 
administrative og forvaltningsmessige bakgrunnen 
presenteres her samlet i en kortfattet og oppdatert 
utgave, som en bakgrunn for lokalitetspresentasjo-
nene.

BAKGRUNN – REGISTRERINGER OG 
SAKSBEHANDLING
Bakgrunnen for de arkeologiske utgravingene er 
grundig gjennomgått i rapporter fra registreringe-
ne i Vestfold (Lia 2008) og i Telemark (Demuth 
2009; Nyland 2010) og i KHMs prosjektplan for 
Telemarks-delen av prosjektet (Glørstad 2010a).

Planleggingen av en ny jernbane startet tidlig på 
1990-tallet. Opprinnelig var det planlagt enkeltspor 
mellom Larvik og Porsgrunn, men i løpet av 2009 ble 
det besluttet å bygge dobbeltsporet høyhastighets bane. 
I september 2011 kom midler til oppstart av bygge-
prosjektet, og 19. september 2012 startet anleggs-
arbeidene ved Herregårdsbekken i Porsgrunn. Det er 
en helt ny trasé på ca. 22 km som anlegges, som blant 
annet omfatter 7 tuneller på til sammen 15 km og 10 
broer. I planområdet inngår også deponi områder for 
lagring av masse fra tunellbyggingen, anleggsveier og 
rømningsveier fra tunellene som er lengre enn 2 km. 
Planlagt ferdigstillelse er 2018, og totalkostnaden på 
jernbaneprosjektet er 6,1 mrd. (2012-kr).

Det er foretatt registrering av kulturminner i fle-
re omganger. Deler av traseen ble registret allerede 
på begynnelsen av 1990-tallet, i forbindelse med 
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Figur 1.1. Den planlagte jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn, med berørte lokaliteter avmerket. 
Figure 1.1. Th e investigated area. 

1. vestfoldbaneprosjektets bakgrunn og administrative forhold
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Høyde 
over 
havet

Lokalitetsnavn Arkeologisk 
periode

Askeladden-ID
(gamle ID-nr.)

C-nummer 
(funn)

Cf-num-
mer (foto)

Eiendom; gnr./bnr. 
Kommune, fylke

År for 
utgrav ning

Undersøkt av

15 Herregårdsbekken
(gravhaug og div. 
bosetningsspor, 
inkludert hulveier) 

Eldre jernalder
Bronsealder

58538-3  
129487

C57999, 
C58000, 
C58001, 
C58013

Cf34448 Eidanger prestegård, 
43/1
Porsgrunn, Telemark

2011 Inger M. 
Eggen

15 Herregårdsbekken 
(bosetningsspor)

- 129488 Avskrevet - Lillegården, 1/1
Porsgrunn, Telemark

2011 Inger M. 
Eggen

15 Herregårdsbekken
(hulvei)

- 136621 Nedpriori-
tert

- Lillegården, 1/1
Porsgrunn, Telemark

- Ikke undersøkt

23 Vallermyrene 3 Mellom - 
  neo litikum

128952 C58363 Cf34621 Jernbanegrunn 4, 
600/4 og tillegg til 
600/4, 46/1411 
Porsgrunn, Telemark 

2012 Gaute Reitan

25 Langangen
Vestgård 8

- 2905 Nedpriori-
tert

Cf34364 Langangen Vestgård 
20/13
Porsgrunn, Telemark

- Ikke undersøkt

27–31 Sundsaasen 2 Tidlig - 
neo litikum

136599
136604

C58012 Cf34450 Sundsaasen, 19/2, 
Ønna, 20/8, Pors-
grunn, Telemark

2011 Stine Melvold
Per Persson

27–35 Langangen
Vestgård 5

Sen- 
meso litikum/
tidlig- 
neolitikum

136588 C57605 Cf34361 Langangen Vestgård 
20/13
Porsgrunn, Telemark

2010 Gaute Reitan

28–29 Langangen
Vestgård 6

Tidlig- 
neo litikum

136597 C57606 Cf34362 Langangen Vestgård 
20/13
Porsgrunn, Telemark

2010– 
2011

Gaute Reitan

29–32 Vallermyrene 2 Eldre jernalder
Neolitikum

136591 C58362 Cf34620 Bjørntvedt søndre, 
46/325
Porsgrunn, Telemark

2012 Gaute Reitan

30 Gunnarsrød 1 - 12619 Utenfor 
traseen

- Langangen 20/1
Porsgrunn, Telemark

- Ikke undersøkt 

31,5–
35

Vallermyrene 1 Sen- 
meso litikum

136595 C58361 Cf34619 Bjørntvedt søndre, 
46/325
Porsgrunn, Telemark

2012 Gaute Reitan

32–36 Langangen
Vestgård 7

Sen- 
meso litikum

Ikke tidlige-
re registrert, 
172899

C57607 Cf34363 Langangen Vestgård 
20/13
Porsgrunn, Telemark

2010 Gaute Reitan

35 Prestemoen 2 Sen- 
meso litikum

109934 C58365 Cf34624 Moheim, Isola L 
43/393
Veggrunn AV 
43/333
Parsell IV 43/343
Porsgrunn, Telemark

2012 Per Persson 
 

Figur 1.2. Oversikt over alle 46 berørte kulturminner i Eidangerparsellen som det ble søkt dispensasjon for, og som dermed har vært 
omfattet av Vestfoldbaneprosjektet. Noen av prosjektets lokaliteter omfatter flere ID-nummer fra Askeladden. ID-nummer i parentes 
viser til gamle ID-nummer.
Figure 1.2. All 46 cultural heritage sites affected by the Eidanger railway works. The sites from the Vestfoldbane project include several ID 
numbers from the national database for cultural heritage sites (Askeladden), managed by the Directorate for Cultural Heritage in Norway 
(Riksantikvaren). ID numbers in brackets are old ID numbers.
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Høyde 
over 
havet

Lokalitetsnavn Arkeologisk 
periode

Askeladden-ID
(gamle ID-nr.)

C-nummer 
(funn)

Cf-num-
mer (foto)

Eiendom; gnr./bnr. 
Kommune, fylke

År for 
utgrav ning

Undersøkt av

35–36 Gunnarsrød 3 Sen- 
meso litikum

128954 C58003 Cf34452 Langangen-
Gunnarsrød, 20/1, 
Porsgrunn, Telemark

2011 Gaute Reitan

36 Langangen
Vestgård 3

Sen- 
meso litikum

136594 C57603 Cf34359 Langangen Vestgård 
20/13 
Porsgrunn, Telemark

2010 Inger M. 
Eggen

37–39 Vallermyrene 4 B Sen- 
meso litikum

150614
(150599)

C58360 Cf34622 Tveten søndre, 
51/49
Porsgrunn, Telemark

2012 Guro Fossum

39–41 Langangen
Vestgård 4

Sen- 
meso litikum

136593 C57604 Cf34360 Langangen Vestgård 
20/13
Porsgrunn, Telemark

2010 Gaute Reitan

40–41 Langangen
Vestgård 2

Sen- 
meso litikum

136601
136605

C57602 Cf34358 Langangen Vestgård 
20/13
Porsgrunn, Telemark

2010 Inger M. 
Eggen

41–42 Vallermyrene 4 A Sen- 
meso litikum

150594 C58360 Cf34622 Tveten søndre, 
51/49
Porsgrunn, Telemark

2012 Lotte Eigeland

43–44 Gunnarsrød 10 Sen- 
meso litikum

52038 (52037) C58010 Cf34460 Langangen-
Gun narsrød, 20/1 
Porsgrunn, Telemark

2011 Gaute Reitan

44–46 Gunnarsrød 11
(kavlebro og myr)

Middelalder 129494 C58009 Cf34461 Langangen-
Gun narsrød, 20/1 
Porsgrunn, Telemark

2011 Per Persson

44–47 Gunnarsrød 4 Sen- 
mesolitikum

128962
128957

C58004 Cf34453 Langangen-
Gun narsrød, 20/7, 9 
Porsgrunn, Telemark

2011 Gaute Reitan

44–51 Gunnarsrød 2 Mellom- 
meso litikum/
senmesolitikum

128953 (32323) C58002 Cf34451 Langangen-
Gunnarsrød, 20/1 
Porsgrunn, Telemark

2011 Gaute Reitan

46–47 Gunnarsrød 6 Mellom-
meso litikum/
senmesolitikum

52041
128961 (80566) 
128964 (42302)

C58006 Cf34455, 
Cf34456

Langangen-
Gunnarsrød, 20/1  
Porsgrunn, Telemark

2011 Lotte Carrasco

46–48 Gunnarsrød 5 Mellom- 
mesolitikum/
sen mesolitikum, 
tidlig- 
neolitikum, 
senneo litikum/
bronsealder

128956 (32322) 
128959

C58005 Cf34454 Langangen-
Gunnarsrød, 20/1
Porsgrunn, Telemark

2011 Gaute Reitan

48 Langangen
Vestgård 1

Mellom- 
meso litikum

128960 C57601 Cf34357 Langangen Vestgård 
20/13
Porsgrunn, Telemark

2010–
2011

Stine Melvold

52 Gunnarsrød 8 Mellom- 
meso litikum

136589 C58008 Cf34458 Langangen-
Gunnarsrød, 20/1, 
Porsgrunn, Telemark

2011 Guro Fossum
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planer om en gassrørledning fra Vest- til Østlandet 
(Rui 1990). Midt på 1990- tallet gjennomførte NSB 
en konsekvensutredning etter plan- og bygnings-
loven for modernisering av Vestfoldbanen. Det ble 
foretatt registreringer, og arkeologien ble samlet i en 
rapportserie som heter «Skinner og minner» (Trøim 
1994). På 2000- tallet foretok Norsk institutt for kul-
turminneforskning (NIKU) registreringer i Eidan-
ger i forbindelse med en dispensasjonssøknad fra 
kulturminneloven for ny jernbanetrasé. I 2008 gjen-
nomførte Vestfold fylkeskommune registreringer 
innenfor reguleringsplanen som vedrører streknin-
gen Farriseidet–Telemark grense (Lia 2008). I 2009, 
2010 og 2011/2012 har Telemark fylkeskommune 
gjennomført omfattende registreringer innenfor 
den reguleringsplanen som vedrører strekningen 

fra Telemark grense til Porsgrunn (Demuth 2009; 
Nyland 2010; Finmark 2012; Solem 2012).

Resultatet av registreringene kan oppsumme-
res på følgende måte: Innenfor reguleringsplanen 
for Telemark ble det påvist til sammen 39 auto-
matisk fredede kulturminner. Trettitre objekter 
var steinalderboplasser, fire var yngre lokaliteter 
registrert rundt Herregårdsbekken i Eidanger. To 
av lokalitetene ved Herregårdsbekken omfattet 
bosetningsspor, den ene lokaliteten hadde også 
hulveier. Videre var det registrert en gravhaug 
og en lokalitet med hulveier. På Gunnarsrød i 
Langangen var det også to yngre lokaliteter: én 
lokalitet med gammelt veifar/kavlebro og én loka-
litet med dyrkningsspor (åker/røys). Innenfor 
reguleringsplanen for Vestfold var det påvist seks 

Høyde 
over 
havet

Lokalitetsnavn Arkeologisk 
periode

Askeladden-ID
(gamle ID-nr.)

C-nummer 
(funn)

Cf-num-
mer (foto)

Eiendom; gnr./bnr. 
Kommune, fylke

År for 
utgrav ning

Undersøkt av

55 Prestemoen 1 Mellom-
meso litikum

136598 C58364 Cf34623 Eidanger prestegård, 
43/1. Umart. grunn 
Eidanger, 404/1
Porsgrunn, Telemark

2012 Per Persson

55–59 Gunnarsrød 7 Mellom- 
meso litikum

136600
136602

C58007 Cf34457 Langangen-Gunn-
arsrød, 20/1, Pors-
grunn, Telemark

2011 Guro Fossum

57–60 Gunnarsrød 9 - 32321
136592

Nedpriori-
tert

- Langangen 20/7, 9
Porsgrunn, Telemark

- Ikke undersøkt

62–66 Sundsaasen 1 Mellom- 
meso litikum

136590 C58011 Cf34449 Sundsaasen, 19/2, 
Ønna, 20/8, Pors-
grunn, Telemark

2011 Inger M. 
Eggen 
Stine Melvold

68–69 Solum 3 Senneolitikum 116144 C58371 Cf34630 Solum 4076/13
Larvik, Vestfold

2012 Guro Fossum

72–75 Nedre Hobekk 3 Tidlig- 
meso litikum

115977 C58368 Cf34627 Nedre Hobekk 
4074/4, Larvik, 
Vestfold

2012 Guro Fossum

75 Dyrkningslag - 117932 Nedpriori-
tert

- Hobæk 4074/2
Larvik, Vestfold

2012 Ikke undersøkt

78 Nedre Hobekk 1 Tidlig- 
meso litikum

115978 C58366 Cf34625 Nedre Hobekk 
4074/2, Larvik, 
Vestfold

2012 Lotte Eigeland
Stine Melvold

85 Solum 2 Senneolitikum 116019 C58370 Cf34629 Solum 4076/6
Larvik, Vestfold

2012 Guro Fossum

94–96 Solum 1 Tidlig- 
meso litikum

116021 C58369 Cf34628 Solum 4076/6
Larvik, Vestfold

2012 Guro Fossum

95–97 Nedre Hobekk 2 Tidlig- 
meso litikum, 
senneolitikum/
bronsealder

115976 C58367 Cf34626 Nedre Hobekk 
4074/2
Larvik, Vestfold

2012 Lotte Eigeland
Stine Melvold
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aktivitetsområder fra steinalder og én dyrknings-
flate fra jernalder.

Utgravningene fikk en hurtig oppstart i august 
2010 ettersom det opprinnelig var planlagt byg-
gestart i Telemark allerede i 2011. Både tiltakshaver 
og KHM ønsket av praktiske og faglige hensyn å 
samordne de to utgravningsprosjektene i Vestfold 
og i Telemark til ett prosjekt som omfattet hele tra-
seen (jf. prosjektplan, Glørstad 2010a). I 2010 gjen-
nomførte Vestfoldbaneprosjektet den første felt-
sesongen i Telemark, og etter årsavslutning i 2010 
sørget KHM for en sammenslåing av resterende 
budsjett for Telemarks-delen og budsjettet for Vest-
fold-delen. Endelig kontrakt mellom KHM og til-
takshaver ble underskrevet i september 2011. Grun-
net nødvendige anleggsveier og mindre endringer i 
den vedtatte planen ble reguleringsplanen revidert 
i Telemark i 2012. Det ble på bakgrunn av dette 
gjennomført flere registreringer i Telemark, og det 
ble påvist en rekke nye lokaliteter (Finmark 2012; 
Solem 2012). For utgravningsprosjektet innebar 
reguleringsendringen at det tilkom to nye lokalite-
ter, Vallermyrene 4 A og B. Dette budsjettet er holdt 
adskilt fra det resterende budsjettet for utgravnings-
prosjektet. I forbindelse med reguleringsendringen 
viste det seg at den allerede dispenserte lokaliteten 
Prestemoen 2 falt utenfor traseen, uten at dette var 
nærmere omtalt i planprosessen. Prosjektet had-
de på dette tidspunktet allerede besørget hugst og 
gjort en innledende undersøkelse på stedet. Videre 
undersøkelser ble stoppet, og lokaliteten ble restau-
rert og tilbakeført til status som fredet.

Prosjektstaben ble tilsatt i løpet av sommeren 
2010 og fikk etablert prosjektet på kort tid. Den 
første feltsesongen pågikk fra 2. august til 8. okto-
ber 2010 og var konsentrert til et mindre område i 
Langangen i Telemark, med tre utgravningslag. Det 
var avgjørende for utgravningsprosjektet at opp-
startssesongen var kort og konsentrert til ett områ-
de, slik at det ble tid til å gjøre en del erfaringer og 
vurderinger som den hurtige oppstarten ikke hadde 
gitt rom for. 2011-sesongen var langt mer omfatten-
de og pågikk fra 9. mai til 9. september med inntil 
fem utgravningslag. 2012-sesongen var av middels 
omfang, med tre utgravningslag, og pågikk fra 21. 
mai til 14. september, med forlengelse for ett utgrav-
ningslag på Vallermyrene 4 til 12. oktober.

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER OG 
TIDSRAMMER FOR PROSJEKTET
Kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo 
har utarbeidet regler for eksternt finansierte pro-
sjekter og regler for prosjektstyring. I tillegg er det 

utarbeidet spesielle avtaler og styringsdokumenter 
for Vestfoldbaneprosjektet. De viktigste av disse er:
• avtale mellom Jernbaneverket og Kulturhisto-

risk museum om gjennomføring av arkeologis-
ke undersøkelsene datert 06.10.2010, revidert 
20.09.2011. Avtalen legger til rette for den 
praktiske gjennomføringen og angir prosjektets 
varighet, kontaktpersoner, detaljer rundt rap-
portering til tiltakshaver og innbetalingsplan. 
Prosjektet er planlagt avsluttet 31. desember 
2013. Samlet rapport og regnskapsavslutning 
skal foreligge innen juni 2014 i henhold til den-
ne avtalen;

• retningslinjer for prosjektstyring ved Kulturhis-
torisk museum (10.12.2002);

• prosjektplan som gir faglige rammer for pro-
sjektet (Glørstad 2010a, kap. 2.5 dette bind);

• avtale om faglige rettigheter og plikter samt 
stillingsinstruks for de fast ansatte i prosjektet 
(06.01.2011).

ADMINISTRATIVE FORHOLD
De faglige og økonomiske rammene for Vestfoldba-
neprosjektet følger av Riksantikvarens vedtak etter 
kulturminneloven § 10 med fastsatt omfang og bud-
sjett for arkeologiske undersøkelser og Kulturhisto-
risk museums prosjektplaner og budsjett (Glørstad 
2010a, 2010b; Melvold, Persson og Glørstad 2012). 
Som en følge av nye retningslinjer for budsjettering 
fra Riksantikvaren er budsjettet for reguleringsend-
ringen fra 2012 regnskapsmessig holdt adskilt, med 
egen prosjektkode.

Det har vært engasjert inntil 29 arkeologer 
og arkeologistudenter i feltsesongene i tillegg 
til prosjektets faste stab, som besto av 5 personer. 

Fornminnekategori Antall
Dyrkningsspor (dyrkningsflate og åker 
med røys)

2

Gravhaug 1
Jernalderboplass 2
Hulvei 1
Kavlebro 1
Steinalderboplass 39
SUM 46

Figur 1.3. Berørte kulturminner innenfor reguleringsplanene i 
Vestfold og Telemark, fordelt på fornminnekategori.
Figure 1.3. Affected cultural heritage sites within the regulati-
ons plans for Vestfold and Telemark, divided by category.
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Attestasjonsmyndigheten for prosjektet var dele-
gert til prosjektleder Per Persson. Administrative og 
økonomiske oppgaver ble utført i samarbeid med 
Kulturhistorisk museums øvrige administrasjon. 
Prosjektets regnskapsførsel og arkiv ble ført sentralt 
ved Kulturhistorisk museum, som også har sørget 
for halvårlig regnskapsrapport til tiltakshaver. Pro-
sjektets saksnummer i Kulturhistorisk museums 
arkiv er 2008/22814.

PROSJEKTETS ORGANISERING
Vestfoldbaneprosjektet ble organisert med en fast 
prosjektstab med følgende personer:
• Prosjektleder Per Persson var faglig, økonomisk 

og administrativ leder for prosjektet. Ansatt fra 
16. august 2010 til 31. desember 2013.

• Stine Melvold har vært stedfortredende leder/
prosjektmedarbeider for faglig og administrativ 
støtte og har også fungert som utgravningsleder. 
Melvold har vært engasjert fra 19. juli 2010 til 
31. desember 2013, i permisjon fra 24. august 
2012 til 17. februar 2013 og i perioden fra 12. 
mai til 6. oktober 2013. Lotte Eigeland har fun-
gert som vikar for Melvold i hennes funksjon 
som faglig støtte og utgravningsleder. Eigeland 
har også bidratt med noen ukeverk i avslut-
ningsfasen.

• Steinar Kristensen var prosjektmedarbeider/
GIS fra 19. juli 2010 til 31. desember 2011.

• Inger Eggen var engasjert som utgravningsleder 
med ansvar for kulturminner yngre enn steinal-
der fra 19. juli 2010. Fra 1. mars 2012 tok hun 
over Steinar Kristensen sin stilling som prosjekt-
medarbeider/GIS, fram til 31. desember 2013.

• Gaute Reitan har arbeidet som utgravningsleder 
med ansvar for formidling fra 16. august 2010 ut 
desember 2013.

• Guro Fossum ble ansatt som utgravningsleder 
i Inger Eggen sin stilling fra 1. mars 2012, med 
ansettelse ut 2013.

STYRINGSGRUPPENS SAMMENSETNING OG 
VIRKSOMHET
Museumsdirektør Egil Mikkelsen ved Kulturhisto-
risk museum oppnevnte styringsgruppen ved pro-
sjektets oppstart. Gruppen har fungert som både 
faglig referansegruppe og styringsgruppe for pro-
sjektet. Styringsgruppens sammensetning var både 
administrativt og faglig begrunnet, og gruppen 
besto av følgende personer:
• professor Håkon Glørstad, Fornminneseksjo-

nen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i 
Oslo (styringsgruppeleder)

• professor Christopher Prescott, Institutt for 
arkeologi, konservering og historie, Universite-
tet i Oslo

• avdelingsleder Mari Høgestøl, Arkeologisk 
museum, Universitetet i Stavanger

• forsker/stipendiat Inger Marie Berg-Hansen, 
Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, 
Universitetet i Oslo

• dr. Fredrik Hallgren, Institutionen for arkeologi 
og antikens kultur, Stockholms Universitet

Museumsdirektør Egil Mikkelsen (til 30. sep-
tember 2011) og museumsdirektør Rane Willerslev 
(fra 1. oktober 2011) og seksjonssjef ved Fornmin-
neseksjonen Karl Kallhovd har hatt møterett i sty-
ringsgruppen. Willerslev og Kallhovd deltok på en 
befaring i felt i forbindelse med styringsgruppemø-
tet sommeren 2012.

Følgende personer har observatørstatus i sty-
ringsgruppen:
• rådgiver Bjørn Håkon Eketuft Rygh / seniorråd-

giver Ivar Nesse-Aarresrad, Seksjon for arkeo - 
logiske kulturminner, Riksantikvaren

• rådgiver Anja Nordvik Sætre / feltarkeolog  
Volker Demuth, Telemark fylkeskommune

• feltarkeolog Vibeke Lia, Vestfold fylkeskom-
mune

ADMINISTRATIVE ERFARINGER – 
DIMENSJONERING OG REELL TIDSBRUK
Dimensjoneringen av feltarbeidet i prosjektplanen 
legger grunnlaget for budsjettering og de videre 
prioriteringene i felt. Prosjektplanene legger klare 
rammer; disse skal det kort redegjøres for her, sett 
i forhold til de faktiske erfaringstallene for ressurs-
bruken i felt.

Det foreligger tre prosjektplaner for prosjektet 
som legger disse premissene: for Telemark (Glør-
stad 2010a), for Vestfold (Glørstad 2010b) og regu-
leringsendringen i Telemark (Melvold et al. 2012). 
Førstnevnte omfatter 37 av de 46 lokalitetene og 
har lagt grunnlaget for de påfølgende prosjektpla-
nene i deres endelige utgave. Det er også forutsatt 
i prosjektplanene at utgravningene i forbindelse 
med nytt dobbeltspor skal foregå under det samme 
utgravningsprosjektet. Det er prosjektplanen for 
Telemark (Glørstad 2010a) som er mest omfattende 
og som legger de mest sentrale premissene.

Det var forutsatt at steinalderboplassene i 
Telemark skulle undersøkes med to hovedteknik-
ker, flateavdekking og konvensjonell utgravning. I 
utgangspunktet var fire lokaliteter framhevet som 
spesielt godt egnet til flateavdekking: Gunnarsrød 5, 
Prestemoen 1 og Vallermyrene 2 og 3. Til sammen 
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var det forventet avdekket et areal på 2215 m2, med 
en strukturtetthet på 30 per mål. For de resterende 
steinalderlokalitetene var det registrert ca. 13  000 
m2 boplassareal til sammen. Av dette arealet var det 
lagt opp til at 11 prosent ble undersøkt ved kon-
vensjonell håndgravning (1430 m2), og man har 
regnet med at det graves 0,15 m3 per dagsverk, ikke 
inkludert utgravningsleder/stab. Dette omfattet 900 
dagsverk i 2010 og 1800 dagsverk i 2011, totalt 2700 
dagsverk. Dette tilsvarte 3–4 gravelag i 2 feltseson-
ger på henholdsvis 8 og 16 uker i Telemark. Det var 
beregnet et gjennomsnitt på 25 cm funnførende lag 
på boplassene. Videre var det tatt høyde for spesi-
elt utfordrende graveforhold i forbindelse med de 
boplassene som hadde hellere/overheng, og boplas-
sen som lå på kalkgrunn. Det var planlagt maskinell 
flateavdekking av alle lokalitetene, hvis det var for-
målstjenlig.

Jernalderboplassene i Telemark var planlagt 
undersøkt med flateavdekking. Arealet var anslått 
til å være 3250 m2 ved Herregårdsbekken. Are-
alet med fossil åkermark ved Gunnarsrød var 
anslått til ca. 500 m2. Totalt var det dermed 3750 
kvadratmeter som skulle undersøkes, også her 
med en strukturtetthet på 30 per mål. Hulveiene 
var forutsatt innmålt i detalj, utover dette ingen 
graving/dokumentasjon. Kavlebroen var planlagt 
undersøkt med en kombinasjon av flateavdekking 
og håndgravning; 500 m2 skulle graves med mas-
kin, og til sammen 100 m2 skulle håndgraves. Det 
var videre lagt opp til håndgraving av gravhaugen 
ved Herregårdsbekken (ID 58538-3), til sammen 
40 dagsverk.

Med denne dimensjoneringen var det lagt opp 
til 2920 dagsverk i felt totalt for undersøkelsene i 
Telemark, eller 584 ukeverk, eksklusive prosjekt-
stab.

For undersøkelsene i Vestfold var det planlagt 
konvensjonell håndgraving av 6 steinalderboplasser, 
dimensjonert til 500 m2 undersøkt i 2,5 mekaniske 
lag av et totalt samlet registrert areal på 1232 m2. 
Det registrerte arealet ble ansett som et nøkternt 
anslag, og det var derfor lagt opp til en høy undersø-
kelsesgrad på ca. 40 prosent. Her var det tatt høyde 
for graving av 0,12 m3 per dagsverk, basert på erfa-
ring fra Brunlanesprosjektet, men feltleder/utgrav-
ningsleder var her regnet med. I tillegg var det tatt 
høyde for en begrenset undersøkelse av de fossile 
dyrkningssporene. Beregnet tidsbruk i felt var 1079 
dagsverk, inkludert feltledere.

For utgravningen etter tilleggsregistreringen i 
Telemark var det dimensjonert med undersøkel-
se av 160 m2 av de totalt registrerte 800 m2 med 

boplassareal (to lokaliteter), eller 20 prosent. Det var 
planlagt konvensjonell utgravning med et snitt på 
0,15 m3 per dag, utgravningsledere unntatt. Tids-
bruk i felt var anslått til 280 dagsverk, utgravnings-
leder unntatt.

Som en oppsummering skal undersøkelsene 
knyttet til ren flateavdekking først vurderes. Tiden 
avsatt til maskinell flateavdekking ser ut til å stem-
me bra overens med virkeligheten i felt. På Her-
regårdsbekken ble det sågar avdekket mer per dag 
enn antatt (planlagt 100 m2 per dagsverk), til tross 
for skogsundergrunn med trær og røtter. Bruk av 
gravemaskin er likevel langt mer omfattende enn 
kun knyttet til selve flateavdekkingen. På Herre-
gårdsbekken sparte man tid på en hurtig avdekking, 
men brukte opp denne tiden senere ved at det sta-
dig måtte flyttes masse, og maskin ble også brukt 
for å flytte store steiner ut av gravhaugen. Gjen-
nomgående er det videre budsjettert med langt flere 
strukturer på disse lokalitetene, på både jernalder- 
og steinalderlokaliteter, enn det som ble undersøkt. 
For Herregårdsbekkens del skyldes dette at så godt 
som alle de registrerte strukturene ble avskrevet i 
forbindelse med utgravningen. Det tilkom dog to 
nye graver etter avdekking, noe som var tidkre-
vende å undersøke. På steinalderlokalitetene i dyr-
ket mark var det av praktiske årsaker ikke mulig å 
sjakte i registreringsfasen (Vallermyrene 2 og 3 og 
Gunnarsrød 5), noe som ville gitt et bedre grunnlag 
for budsjettering. Heller ikke på disse lokalitetene 
forekom det på langt nær det budsjetterte antallet 
strukturer. På Vallermyrene 2 og 3 og på Gunnars-
rød 5 ble det satset på uttesting av maskinsålding, 
noe som likevel tok en del av den tiden som var 
avsatt til snitting av strukturer, og økte tiden der 
maskin var nødvendig. En videre vurdering av den-
ne metoden finnes i kap. 2.6. På Prestemoen 1 var 
det også lagt opp til en flateavdekking, noe som 
ikke ble gjennomført. Årsaken til dette var at lokali-
teten var mer forstyrret enn antatt, og det framkom 
ikke neolittiske bosetningsspor, men en mesolittisk 
kystboplass. Det ble derfor gjennomført en mer 
konvensjonell undersøkelse i sampling-form, som 
likevel tok mye av de avsatte ressursene. Det kan 
konkluderes med at beregnet tid i prosjektplanen 
og dagsverk totalt sett for undersøkelser med fla-
teavdekking stemmer bra med den tiden som ble 
brukt i felt, selv om fordelingen og bruken av res-
sursene måtte justeres underveis.

Når det gjelder andre yngre daterte lokaliteter, 
er disse nedprioritert til fordel for steinalderunder-
søkelsene, jf. prosjektets problemstillinger. Det gjel-
der dyrkningsflate og rydningsrøys på Gunnarsrød 
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9 og et dyrkningslag i Vestfold. Det var heller ikke 
satt av mange dagsverk til disse undersøkelsene i 
budsjettene. Kavlebroen på Gunnarsrød ble doku-
mentert i forbindelse med relativt omfattende 
undersøkelser av myren på Gunnarsrød. Hoved-
formålet her var å påvise potensielt velbevart stein-
aldermateriale i våtmark, noe som dessverre ikke ga 
noe resultat.

Til slutt skal ressursbruken på de konvensjonelt 
undersøkte steinalderlokalitetene kommenteres. 
Dette er oppsummert i tabellen i figur 1.4.

En utfordring på planleggingsstadiet var at 
registreringene var av variabel dato og kvalitet. 
De eldste registreringene fra gassrørsprosjektet på 
1990-tallet var rene påvisningsregistreringer, der 
lokalitetene ikke var avgrenset. I noen tilfeller er 
disse senere nyregistrert, men det gjelder ikke alle. 
Det har også vært variabel praksis for hvordan loka-
liteter er avgrenset; noen er topografisk avgrenset, 
mens andre er snevrere avgrenset med prøvestikk. 
Enda en utfordring har vært feilavmerkede loka-
liteter. De eldste registrerte lokalitetene har vært 
vanskelige å finne igjen (f.eks. Langangen Vestgård 
8). Feilavmerkede lokaliteter har resultert både i 
problemer med gjenfinning og i at én (Gunnarsrød 
1) faktisk viste seg å ligge utenfor tiltaket. Noen 
lokaliteter var feilavmerket med mange meter; det 
gjelder f.eks. Gunnarsrød 10 og 7. Gunnarsrød 10 
befant seg ifølge Askeladden på en bergknaus. På 
Gunnarsrød 7 førte feilen til at hugst og avtorving 
ble gjort utenfor den faktiske boplassflaten, noe 
som ved utgravning innebar avtorving for hånd og 
ny runde med hugst etter oppstart i felt. Det skal 
her tilføyes at det under registreringene har vært 
vanskelig for registrantene å få en helt korrekt kart-
avmerking på grunn av dårlig satellittmottak i tett 
skog, spesielt i Langangen-området.

Når det gjelder prioriteringer mellom lokaliteter, 
er det to forhold som har vært av særlig betydning: 
lokalitetenes bevaringsgrad og hvorvidt lokalitetene 
kan besvare prosjektets overordnede problemstillin-
ger. Dette innebærer for eksempel at Langangen 
Vestgård 1 ble prioritert, på grunn av gode beva-
ringsforhold og potensial for strukturer, foruten at 
det er en lokalitet som kanskje kan belyse den tidlige 
stasjonære bosetningshistorien. Langangen Vestgård 
6 var også velbevart og faller inn under problemstil-
lingen knyttet til de lange linjene i neolittiserings-
forløpet. Sundsaasen 2 ligger i samme høyde og er 
meget funnrik, men skadet av skogsbruk. Denne ble 
dermed nedprioritert til fordel for Langangen Vest-
gård 6. Et viktig beslutningsgrunnlag har vært de 
innledende undersøkelsene som er gjennomført på 

de fleste lokaliteter, med sampling av boplassflaten. 
Denne metoden er omtalt i kap. 2.6.

I prosjektplanen for Telemark (Glørstad 2010a) 
er det gjort en dimensjonering av den konvensjo-
nelle steinalderutgravningen til 11 prosent av det 
totale registrerte arealet på steinalderlokaliteter 
i utmark. Dette innebærer at det var planlagt å 
håndgrave konvensjonelt ca. 1430 m2. Resultatet 
etter undersøkelsene av disse lokalitetene viser at 
1392 m2 ble undersøkt, noe som ligger tett opp til 
dimensjoneringen. Innenfor denne rammen har 
det vært overlatt til utgravningsprosjektet, i samar-
beid med styringsgruppen, å gjøre prioriteringer i 
felt. I denne situasjonen har det vært nyttig å strek-
ke utgravningene over tre sesonger, slik at det har 
vært tid til å gjøre en del vurderinger og erfaringer 
underveis.

Undersøkelsene av lokalitetene i Vestfold stem-
mer bra overens med det budsjetterte volumet. Det 
er gravd ca. 493 m2 i 2 til 3 lag, noe som ligger nær 
det anslåtte arealet som skulle undersøkes, på 500 
m2. Lokalitetene var likevel mindre enn det regis-
treringene anslo, både i areal og i antall funn, og det 
undersøkte arealet tilsvarer en totalundersøkelse av 
alle disse lokalitetene i Vestfold.

Tilleggsregistreringen i Telemark, Vallermyrene 
4, overgikk ved utgravning det budsjetterte volumet, 
selv om antallet forbrukte dagsverk er noe mindre 
enn planlagt. Det er undersøkt 268,25 m2 i hoved-
sakelig 2 til 3 lag, mot planlagt 160 m2, og forbrukt 
252 dagsverk, mot planlagt 280 dagsverk. Det er her 
på sin plass med en kommentar knyttet til hvor man-
ge kubikk det skal regnes per dagsverk, siden dette 
tallet er rekordhøyt på Vallermyrene 4, med 0,21 m3.

Figur 3 viser med all tydelighet at det er vanske-
lig å vurdere på forhånd hvor stort volum man skal 
regne med at det er mulig å grave på forskjellige 
lokaliteter. Tallet varierer fra 0,10 til 0,21 m3 per 
dagsverk. Det var på forhånd budsjettert med 0,15 
i Telemark og 0,12 i Vestfold, men i prosjektplanen 
for Vestfold var utgravningsleder også medregnet 
i selve utgravningen. Det er mange forhold som 
spiller inn i dette tallet: undergrunn, antall funn, 
antall strukturer, hvor erfarne feltassistentene er, 
sykdom, værforhold, vanntilførsel/trykk og så vide-
re. Hvorvidt utgravningsledernes bidrag er stort 
eller lite, påvirker også. Dette gjør det vanskelig 
å komme fram til et anvendelig gjennomsnitt. Det 
kan se ut til at kort og intens utgravning, som på 
Vallermyrene 4 og i perioder på Langangen Vest-
gård 6, er mer effektivt enn utgravning over fle-
re sesonger, som på Langangen Vestgård 1. Det 
er imidlertid også en del fordeler ved å strekke 
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Etternavn Fornavn Stilling År
Aaen Benedikte Feltassistent 2011
Bryn Hanne Feltassistent 2012
Byggstøyl Iselin Feltassistent 2012
Bøckman Jørgen Feltassistent 2011
Carrasco Lotte Feltassistent/feltleder 2010, 2011
Eggen Inger M. Utgravningsleder/prosjektmedarbeider GIS 2010, 2011, 2012
Eigeland Lotte Utgravningsleder 2012
Eskeland Knut F. Assisterende feltleder / feltassistent 2010, 2011, 2012
Farstadvoll Stein Feltassistent 2011, 2012
Finmark Stian Feltassistent 2010
Fjørtoft Birgitte Feltassistent 2011, 2012
Fossum Guro Feltleder/utgravningsleder 2011, 2012
González Claudia Arangua Feltassistent 2011, 2012
Gran Magnar J. Feltassistent 2011
Hatling Stian Feltassistent 2010
Havstein John Feltassistent 2012
Helleve Åsne Feltassistent 2010
Hårstad Silje Feltassistent 2011, 2012
Jakobsen Camilla Assisterende feltleder / feltassistent 2011, 2012
Johannessen Linnea S. Assisterende feltleder 2011
Kilhavn Håvard Feltassistent 2011
Koxvold Lucia U. Assisterende feltleder 2010
Kristensen Steinar Prosjektmedarbeider/GIS 2010, 2011
Lieng Linn Trude Assisterende feltleder, GIS 2011
Lyby Solveig Feltassistent 2010, 2011, 2012
Melvold Stine Prosjektmedarbeider / faglig adm. 2010, 2011, 2012
Nergaard Ragnhild H. Feltassistent / assisterende feltleder 2011, 2012
Nielsen Svein V. Feltassistent 2011, 2012
Normann Rune Feltassistent 2011
Olsen Dag Erik F. Feltassistent 2010
Orvik Kristin Feltassistent / assisterende feltleder 2010, 2011, 2012
Pedersen Grethe M. Feltassistent / assisterende feltleder 2010, 2011
Persson Per Prosjektleder 2010, 2011, 2012
Reitan Gaute Utgravningsleder 2010, 2011, 2012
Roaldkvam Isak Feltassistent 2012
Russ Helene Feltassistent 2011
Røe Eirik H. Feltassistent 2012
Samuelsen Mari K. Feltassistent 2011
Scheffler Anne Feltassistent 2010
Steen Kristina Assisterende feltleder 2010
Stokke Jo Simon F. Feltassistent / assisterende feltleder 2010, 2011, 2012
Stormark Robert Feltassistent 2010, 2011, 2012
Stålesen John Atle Feltassistent 2010, 2011, 2012
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undersøkelsene ut i tid, særlig i mer komplekse 
situasjoner i forhold til funn og stratigrafi, ved at 
det er mulig å gjøre en del analyser og vurderinger 
underveis og i større grad styre utgravningen etter 
dette.

Etter en samlet vurdering fra Vestfoldbanens 
utgravninger virker det som om det kan funge-
re å budsjettere med 0,15 m3 per dagsverk som 
et utgangspunkt. Dette forutsetter at lokalitetene 
klargjøres på forhånd med vannopplegg, såldesta-
sjon, avtorving og utsetting av rutenett, og også 
forutsatt at man ikke regner utgravningsleder inn 
i dette volumet. Det er imidlertid mange faktorer 
som spiller inn, og særlig lokalitetenes kompleksi-
tet vil være viktig å vurdere.

Alt i alt kan det konkluderes med at det har 
vært mulig for Vestfoldbaneprosjektet å gjøre 
grundige undersøkelser av så mange lokaliteter at 
de fyller ut en mer eller mindre sammenhengende 
kronologisk sekvens fra tidligmesolitikum og til 
mellomneolitikum. Det undersøkte volumet ligger 
tett opp til det planlagte, men bak dette bildet lig-
ger et utall store og små vurderinger og priorite-
ringer – og overraskelser. 

SUMMARY 
The Vestfoldbane project is a large scale develop-
ment-led archaeological project carried out by the 
Museum of Cultural history, University of Oslo. 
Several surveying projects, mainly executed by the 
county municipality of Vestfold (Lia 2008) and 
Telemark (Demuth 2009; Nyland 2010; Finmark 
2012; Solem 2012), form the basis of the excava-
tions. The investigations started on 19th of July 2010 
and will come to an end in 2013. The project has 
been managed by a permanent staff. In this chapter, 
the organization of the project is presented in detail. 
Resource management during the field season is 
accounted for. The project plans have laid down 
important guidelines for the design of the Vestfold-
bane project (Glørstad 2010a; Glørstad 2010b og 
Melvold et al 2012).

Etternavn Fornavn Stilling År
Svendsen Frode Feltassistent 2010
Vihovde Trond Feltassistent / assisterende feltleder 2011, 2012
Wankel Ida Feltassistent 2010, 2011
Westli Christian Assisterende feltleder 2011
Winther Torgeir Feltassistent 2011, 2012
Åkerstrøm Joachim Feltassistent 2010, 2011, 2012

Figur 1.5. Deltagere ved utgravningenes sesonger 2010, 2011 og 2012.
Figure 1.5. Crew from field seasons 2010, 2011 and 2012.



Figur 1.6. Flyfoto fra Langangen, Ønnadalen øst, hvor Langangen Vestgård-lokalitetene lå. Fotografiet er tatt høsten 2010, i begyn-
nelsen av utgravningen. Foto mot øst. Foto: Tom Heibreen, KHM.
Figure 1.6. Area photo of the Langangen-Vestgård sites from 2010, facing east. Photo: Tom Heibreen, KHM. 

Figur 1.7. Flyfoto etter anleggsarbeidene startet i Langangen Vestgård-området, tunnel-innslaget er såvidt påbegynt, der lokaliteten 
Langangen Vestgård 1 lå. Foto mot nordøst. Foto: Jarle Foss/Jernbaneverket.
Figure 1.7. The Langangen-Vestgård area, after construction of the railroad started, photo facing northeast. Photo: Jarle Foss/Jernbanev-
erket.


