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21.1 DEN ADMINISTRATIVE BAKGRUNNEN 
FOR UTGRAVNINGSPROSJEKTET
Den 5. juni 2018 ble utbyggingen av ny rv. 3/25 mellom 
Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark 
igangsatt. Formålet var blant annet å forbedre rv. 3 som 
en del av veiforbindelsen mellom Oslo og Trondheim, 
og å styrke Hamar og Elverum som én bo- og arbeids-
markedsregion. Veien vil stå ferdig i 2020.

I forbindelse med planprosessen til veiutbyggingen 
foretok Hedmark fylkeskommune arkeologiske regist-
reringer i Løten og Elverum i 2009 og 2010. Det ble 
da påvist om lag 290 automatisk fredede fornminner 
(se Engtrø 2009; Hansen 2012). I forbindelse med 
den videre behandlingen forfattet Kulturhistorisk 
museum to prosjektplaner som har dannet grunn-
laget for utgravningene på strekningen (Bergstøl & 
Loftsgarden 2014; Lønaas mfl. 2014). Gjennom vedtak 
i 2011 og 2012 ga Riksantikvaren dispensasjon for 
at 150 av de registrerte kulturminnene kunne fjernes, 
ettersom de lå innenfor arealer avsatt til vei- og/eller 
anleggsformål. Det ble lagt opp til at om lag halv-
parten av dem skulle være gjenstand for arkeologiske 
undersøkelser før veiutbyggingen startet.

I løpet av 17 uker i 2015 undersøkte derfor 
Kulturhistorisk museum 79 av de dispenserte loka-
litetene nærmere, 47 lokaliteter og i Løten og 32 i 
Elverum. Det ble gravd ut 33 gravrøyser på ett felt 
med om lag 100 graver (se kapittel 3 i denne boken), 
4 områder med gammel åkermark (se kapittel 5), 4 
områder med kokegroper (se kapittel 7), 4 områ-
der med totalt 31 jernvinneovner (se kapittel 10), 65 
kullgroper (se kapittel 15) og seks elgfangstanlegg 
(se kapittel 17).

21.2  ORGANISERING, DELTAGERE OG 
VARIGHET
Feltarbeidet ble gjennomført fra 1. juni til 16. oktober 
2015. Staben med feltarbeidere ble organisert og ledet 
av prosjektmedarbeider, Christian Løchsen Rødsrud, 
samt en prosjektleder ved arkeologisk seksjon, Ole 
Christian Lønaas. Sistnevnte hadde det overordnede 
ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, både admi-
nistrativt og faglig. Axel Mjærum tok imidlertid over 
som prosjektleder i sluttfasen av det påfølgende etter-
arbeidet. I tillegg hadde en styringsgruppe et faglig 
ansvar for prosjektet og hjalp til med prioriteringer 
underveis. Styringsgruppen ble ledet av Jan Henning 
Larsen, Kulturhistorisk museum (KHM). Videre 
bestod den av Peter Hambro Mikkelsen (Moesgaard 
Museum, Danmark), Bernt Rundberget, (NTNU), 
Axel Mjærum (KHM) og Jostein Bergstøl (KHM). 
Observatører var Kjersti Randers fra Riksantikvaren 
og Fredrik Bratlie Hansen / Øystein Lia fra Hedmark 
fylkeskommune. 

Utgravningene ble gjennomført av fire arbeidslag. 
Jakob Kile-Vesik, Hilde Marie Sømme Melgaard, 
Julian Robert Post Martinsen og Kristin Eriksen ledet 
lagene og hadde det daglige ansvaret for utgravningen 
og dokumentasjonen i felt, bearbeiding av materialet, 
skrivning av rapport, katalogisering samt behandling 
av funn og prøver. Utgravningslederne hadde også det 
overordnede ansvaret for innsamling og bearbeiding av 
digital informasjon. Gravelagene var ellers bemannet 
av én assisterende feltleder og tre til fire feltassisten-
ter. Personalet ble flyttet noe internt til de områdene 
der det var størst behov. Totalt ble det benyttet 257 
ukeverk til feltarbeidet (tabell 22.1).
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Stillingstittel Navn Sum ukeverk
Prosjektleder Ole Christian Lønaas 1
Prosjektmedarbeider Christian Løchsen Rødsrud 13
Lag 1 – kokegroper 
Utgravningsleder Hilde Melgaard 13
Feltassistent Vegard Skogheim 13
Assisterende feltleder Christoffer Hagberg 4
Feltassistent Irmelin Axelsen 8
Feltassistent Marianne Grønstad 4
Feltassistent Tuula Vassvik 3
Feltassistent Jonathan Siqveland 1
Feltassistent Gjermund Christensen 1
Lag 2 – gravrøyser 
Utgravningsleder Jakob Kile-Vesik 17
Feltleder Torgeir Winther 4
Assisterende feltleder Torgeir Winther 8
Assisterende feltleder Jessica McGraw 4
Assisterende feltleder Judyta Zawalska 4
Feltassistent Aleksi Pienimäki 13
Feltassistent Tone Bergland 8
Feltassistent Live Forsetløkken 8
Feltassistent Christian Lindh 7
Feltassistent Kaja Sontum 6
Feltassistent Stine Urke Brunstad 4
Feltassistent Kirsti Pedersen 4
Feltassistent Vegard Skogheim 4
Feltassistent Andreas Opstad Larsen 3
Feltassistent Birgit Fylling 2
Feltassistent Marit Green 2
Feltassistent Kristin Bakken 2
Feltassistent Sofie Scheen Jansen 2
Feltassistent Maja Charlotte Oppegaard 1
Feltassistent Paul Petterson 1
Lag 4 – jernvinne
Feltleder Kristin Eriksen 12
Feltleder Rossano Cherubini 4
Assisterende feltleder Rossano Cherubini 11
Feltassistent Sofie Scheen Jahnsen 12
Feltassistent Christian Lindh 10
Feltassistent Live Forsetløkken 6
Feltassistent Gjermund Christensen 2
Feltassistent Marianne Grønstad 2
Lag 3 – dyrkning, fangstgroper og kullgroper 
Utgravningsleder Julian R. Post-Melbye 13
Assisterende feltleder Judyta Zawalska 13
Feltassistent Stine Brunstad 13
Feltassistent Kaja Sontum 7
Feltassistent Live Forsetløkken 1
Totalt 271

Tabell 22.1. Deltagerliste for i feltdelen av prosjektet.
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Aurskog Høland Bygdeservice sto for infrastruktur 
og maskindrift under prosjektets gang. To gravemas-
kiner var i bruk på ulike felt gjennom hele sesongen. 
De ble flyttet til feltene der det var behov for maskin. 
Bygdeservice organiserte også brakker, utstyrscontai-
nere og toaletter ved utgravningsprosjektet. 

Etterarbeidet ble påbegynt i 2015, men ikke før 
i 2018 ble alle de tekniske utgravningsrapportene 
ferdigstilt og nettpublisert (DUO vitenarkiv 2019). 
Den relativt lange etterarbeidsperioden hadde blant 
annet sin bakgrunn i at prosjektets størrelse ikke ga 
rom for å tilsette personellet gjennom hele vinter-
sesongen og frem til de naturvitenskapelige analysene 
forelå. Som en konsekvens av dette ble etterarbeids-
tiden oppstykket, og avhengig av at personellet hadde 
kapasitet mellom andre gjøremål. Etterarbeidsperioden 
ble derfor noe lengre enn det som er normalt ved slike 
prosjekter. Disse faktorene er viktige å ta hensyn til 
i planleggingen av fremtidige prosjekter, for å sikre 
best mulig arbeidsflyt, effektivitet og kvalitet.

21.3 FORMIDLING 
Formidling er en sentral oppgave for utgravningsinstitu-
sjoner som Kulturhistorisk museum. Museet ønsker 
også at det skal være en tett forbindelse mellom utgrav-
ningene, institusjonens forskning og arbeidet med å 
nå ut med kunnskap til et bredt publikum (Bergstøl 
mfl. 2014). I tillegg er både de berørte kulturminnene 
og utgravningsresultatene et felleseie, som i størst 
mulig grad bør gjøres tilgjengelig for allmennheten og 
for forskere. I rv. 3/25-prosjektet har det derfor blitt 
lagt opp til en omfattende formidling, både av faglige 
resultater, mer generell kunnskap om forhistorien og 
om det arkeologisk feltarbeidet. 

Det ble benyttet et vidt spekter av formidlings-
plattformer for å nå ut til ulike målgrupper i løpet 
av feltarbeidets gang og i etterarbeidsfasen. NRK 
produserte tre radioinnslag og tre TV-innslag om 
utgravningsprosjektet, mens åtte artikler ble presentert 
i aviser og på nyhetsnettsider (i Østlendingen, Hamar 
Arbeiderblad og NRK). Videre ble det gjennomført 
17 foredrag og omvisninger med varierende omfang 

Figur 22.1. I etterkant av rv. 3/25-prosjektet utga Statens vegvesen og Kulturhistorisk museum et populærvitenskapelig hefte med 
informasjon om utgravningsprosjektet. Heftet foreligger både i trykt utgave og digitalt. Faksimile: KHM.
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og innretning. Foredrag har også blitt holdt på Norsk 
skogsmuseum og Løten historielag, samt i ulike fagfora. 
Prosjektet har i tillegg blitt formidlet gjennom fire 
artikler på nettstedet Norark.no og i en egen artikkel 
på Norgeshistorie.no. Prosjektet hadde også en side på 
Facebook, Arkeologiske utgravinger langs rv. 3 og rv. 25, 
en side med om lag 750 følgere i feltperioden. Ca. 40 
saker ble lastet opp på denne plattformen under felt- 
og etterarbeidet. I tillegg foregikk det en kontinuerlig 
formidling i felt rettet mot besøkende som ønsket 
svar på hvordan vi arbeidet, hva vi hadde funnet, og 
hva vi hadde funnet ut. 

I forbindelse med etterarbeidet ble det også pro-
dusert et populærvitenskapelig hefte med støtte fra 
Statens vegvesen (Martinsen mfl. 2018). Heftet ble 
trykket i 1000 eksemplarer og tilnærmet hele opp-
laget har blitt distribuert, blant annet via bibliote-
ker, historie lag lokalt og Anno-museene i Hedmark. 
Foruten at resultatene også formidles i denne boken, 
planlegges det også utgivelse av én eller to populær-
vitenskapelige artikler i 2020.
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