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5.	UTGR AV NINGSSTR ATEGI OG METODE

Steinar Solheim

INNLEDNING
I dette kapitlet vil de overordnete strategiene og 
metodene for de arkeologiske undersøkelsene bli 
presentert. Det er først og fremst to tema som skal 
belyses her: (a) hvilke strategier og metoder som er 
benyttet i de arkeologiske undersøkelsene i prosjektet 
E18 Rugtvedt–Dørdal, og (b) om de anvendte strate-
gier og metoder for utgravning har vært velegnet til 
å besvare spørsmålene i prosjektplanen.

METODE, STRATEGI OG PROSJEKTPLAN
Det er lagt visse føringer i prosjektplanen når det 
gjelder utgravningsmetoder. Innledningsvis skulle alle 
lokalitetene undersøkes med prøveruter for å avklare 
lokalitetenes vitenskapelige potensial. Deretter skulle 
det prioriteres mellom (a) å foreta en utvalgsundersø-
kelse og (b) å totalgrave lokalitetene. Undersøkelsesgrad 
og strategi var avhengig av vitenskapelig potensial og 
tilstand. Det var også lagt opp til at enkelte lokaliteter 
skulle flateavdekkes med gravemaskin etter utvalgs-
undersøkelse eller konvensjonell gravning (Schülke 
og Lønaas 2013: 12).

Prosjektplanen skaper rammene for gjennomførin-
gen av prosjektet, men tillater samtidig fleksibilitet i 
utførelsen av undersøkelsene. Fire faktorer har vært 
styrende for valg av utgravningsstrategi og metode: 
(a) den arkeologiske kunnskapsstatus (faglig kontekst), 
(b) prosjektets problemstillinger, (c) lokalitetenes 
informasjonspotensial og (d) lokalitetenes bevarings-
grad. Hovedprioriteten for valg av strategi og metode 
har vært i størst mulig grad å fokusere på potensialet 
som prosjektets lokaliteter har hatt til å besvare de 
definerte problemstillingene. Dette har vært viktigere 
enn å legge til grunn en strategi som tar sikte på å 
skape sammenlignbare størrelser på tvers av utgrav-
ningsprosjekter (Solheim 2013a: 32; jf. Damlien mfl. 
2010: 70; Melvold mfl. 2014: 61). Muligheten for et 
komparativt perspektiv utover prosjektet er likevel 
ivaretatt, men avhenger selvfølgelig av hvilke spørsmål 
som blir stilt til det aktuelle datamaterialet.

I motsetning til hva som er rådende praksis på 
KHMs steinalderundersøkelser, er det i dette pro-
sjektet valgt en mer grovmasket oppløsning ved å 
grave kvadratmeterruter (1 × 1 m) fremfor kvadranter 

(50 × 50 cm) på flere lokaliteter (tabell 5.1). Dette har 
vært ansett som tilstrekkelig for å besvare problem-
stillinger knyttet til landskapsbruk, til råstoffstrategier 
og teknologiske strategier samt også med tanke på 
lokalitetenes bevaringsgrad. Dersom det hadde vært 
et hovedmål å undersøke intern boplassorganisering, 
ville andre strategier sannsynligvis blitt lagt til grunn.

Den generelle kunnskapsstatusen og faghistoriske 
konteksten som prosjektet har operert innenfor, har 
naturligvis også virket inn på valgene som er tatt. Det 
er gjennomført flere undersøkelser i Oslofjord-området 
med samme metodikk de siste 15 årene som har gitt 
gode muligheter for å gjennomføre komparative 
analyser av for eksempel intern boplassorganisering 
(f.eks. Glørstad (red.) 2002; Solheim og Damlien 
2013; Jaksland og Persson 2014; Melvold og Persson 
2014). Det å kunne frigjøre seg fra tanken om å skape 
sammenlignbare størrelser på tvers av tid og rom utover 
prosjektet har vært viktig for å kunne velge metode 
basert på prosjektets og lokalitetenes egne forutset-
ninger. Selv om egne problemstillinger og lokaliteter 
har vært definerende for undersøkelsene, betyr dette 
selvfølgelig ikke at utgravningene er gjennomført 
uten at det er tatt hensyn til eksisterende resultater 
og kjente lokaliteter. Et viktig moment her er behovet 
for å utvikle eller rasjonalisere arkeologisk metode i 
henhold til vitenskapelig potensial. De store utgrav-
ningsprosjektenes primære oppgave er, blant annet, 
å ivareta forvaltningsmessige hensyn i henhold til 
kulturminneloven, men de er samtidig formet som 
forskningsprosjekter med konkrete problemstillinger 
som springer ut fra en oppdatert kunnskapsstatus 
(Glørstad og Kallhovd 2013: 22). Det vitenskapelige 
potensialet i utgravningene står sentralt for prosjektene, 
og det er dermed viktig med en målrettet metodikk 
som er tilpasset problemstillingene som er skissert i 
prosjektplanen.

Eksisterende kunnskapsstatus har derfor nødven-
digvis vært viktig for valg av undersøkelsesstrategi 
og danner den overordnete rammen som prosjektet 
har operert innenfor. Eksempelvis ble det allerede 
innledningsvis i undersøkelsen av lokalitetene i del-
området Hegna vest diskutert hvorvidt man skulle 
undersøke flatene med tilsvarende metoder som ble 
benyttet i undersøkelser av jevngamle lokaliteter i 
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E18 Bommestad–Sky og Vestfoldbaneprosjektet, for 
å skape et komparativt materiale, eller hvorvidt man 
skulle ha grovere oppløsning på graveenhetene. Det 
ble besluttet å undersøke Hegna vest 3 med tilsva-
rende oppløsning som i de øvrige nevnte prosjekter 
(50 × 50 cm). Lokaliteten ble antatt å være datert 
til ca. 7500 f.Kr., og dermed jevngammel med flere 
av lokalitetene undersøkt i E18 Bommestad–Sky. 
Lokaliteten fremstod også som velbevart uten spor 

etter yngre aktivitet, og prosjektet vurderte den som 
velegnet for komparative studier. De øvrige lokalitetene 
på Hegna vest ble undersøkt med grovere oppløsning 
(meterruter).

Også for Hydal ble valg av metode diskutert på 
tilsvarende grunnlag. De små og topografisk velav-
grensete lokalitetene her ble vurdert til å kunne ha 
overføringsverdi til andre tidligmesolittiske boplas-
ser. Lokalitetene fremsto som uforstyrret med en 

Lokalitet ID C-nr. Innledende Flategraving Avdekking Meterruter Kvadranter Kubikkmeter 
per dv

Stokke/Polland 1 138156 59057 Ja Ja Ja Ja 0,17

Stokke/Polland 3 116727 59058 Ja Ja Ja Ja Ja 0,18

Stokke/Polland 4 116721 59059 Ja Nei Nei Ja 0,30

Stokke/Polland 5 116722, 
116728 59060 Ja Ja Ja Ja 0,16

Stokke/Polland 7 116730 59061 Ja Nei Ja Ja 0,17

Stokke/Polland 8 116720 59062 Ja Ja Ja Ja Ja 0,18

Stokke/Polland 9 116724 59063 Ja Ja Ja Ja 0,14

Hegna øst 1 145401 59644 Ja Nei Nei Ja 0,15

Hegna øst 2 145397 59645 Ja Ja Ja Ja 0,21

Hegna øst 3* 138181 59646 Ja Nei Ja Ja 0,06

Hegna øst 4 147457 59647 Ja Ja Ja Ja 0,17

Hegna øst 5 138163 59648 Ja Ja Ja Ja 0,21

Hegna øst 6 138160 59649 Ja Ja Ja Ja 0,21

Hegna øst 7 146129 59650 Ja Ja Ja Ja 0,16

Hegna vest 1 138264 59651 Ja Ja Ja Ja 0,24

Hegna vest 2 138262 59652 Ja Ja Ja Ja 0,25

Hegna vest 3 138263 59653 Nei Ja Ja Ja 0,22

Hegna vest 4 145400 59654 Ja Ja Ja Ja 0,23

Hydal 3 138175 59655 Ja Ja Ja Ja 0,28

Hydal 4 138171 59656 Ja Ja Ja Ja 0,29

Hydal 5* 138159 59658 Ja Nei Ja Ja 0,09

Hydal 6 138155 59659 Ja Ja Ja Ja 0,23

Hydal 7 138148 59660 Ja Ja Ja Ja 0,27

Hydal 8 138170 59661 Ja Ja Ja Ja 0,27

Tinderholt 1 145410 59983 Ja Ja Ja Ja 0,15

Tinderholt 2 146871 59984 Ja Ja Ja Ja 0,19

Tinderholt 3 138151 59985 Ja Ja Ja Ja 0,23

Skeid 145173 59986 Ja Ja Ja Ja 0,24

Dørdal 146146 59987 Ja Ja Ja Ja 0,23

Tabell 5.1. Oversikt over hvilke undersøkelsestrinn som er utført på de ulike lokalitetene. Tabellen gir også informasjon om 
oppløsning på graveenheter samt kubikkmeter per dagsverk. Lokaliteter merket * lå i dyrket mark.
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Figur 5.1. Situasjonsbilder fra utgravningen til prosjektet. A og B: Feltarbeidet starter allerede ved befaring, her av Hegna 
vest 4 og Tinderholt 1. C og D viser maskinell avdekking av Dørdal og Tinderholt 2. Bildene E–H viser utgravning og 
dokumentasjon av lokaliteter og strukturer.
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velavgrenset funnspredning, og de ble ansett som spor 
etter ett opphold. Tanken her var at organiseringen 
av aktivitetene på lokalitetene, særlig Hydal 3 og 4, 
kunne bidra til å forstå hvordan aktivitetsområder 
eller funnkonsentrasjoner på store og funnrike tid-
ligmesolittiske lokaliteter var organisert.

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV 
UNDERSØKELSENE
Undersøkelsene kan deles inn i to faser, som igjen 
kan deles inn i fire trinn. Fase 1 omfatter maskinell 
avtorving og innledende undersøkelser med graving av 
prøveruter. Fase 2 er basert på resultatene i fase 1 og 
består av en hovedundersøkelse i form av omfattende 
flategraving eller utvalgsundersøkelser. Det har i de 
fleste sammenhenger vært prioritert å grave større, 
sammenhengende flater i fase 2 før undersøkelsene er 
blitt avsluttet med maskinell flateavdekking (figur 5.1).

De undersøkte lokalitetene var av forskjellig karakter, 
men er i prinsippet utgravd med samme metodikk, 
det vil si håndgraving av ruter og lag med påfølgende 
vannsålding av utgravde masser. Omfanget av under-
søkelsene samt undersøkelsesstrategien varierer, og 
samtlige undersøkelsestrinn er ikke blitt utført på alle 
lokalitetene. Lokaliteter i utmark er gravd mekanisk i 
meterruter (1 × 1 m) eller kvadranter (50 × 50 cm) i 
10 cm dype lag, mens lokaliteter som lå i dyrket mark, 
er blitt gravd i meterruter uten inndeling i mekaniske 
lag ettersom funnfordelingen som regel er utsatt for 
forstyrrelser (Mjærum 2012a).

Avtorving
Samtlige lokaliteter bortsett fra Hegna øst 1, Hegna 
øst 3 og Hydal 5 ble avtorvet med gravemaskin forut 
for den innledende undersøkelsen. Maskinell avtorving 

er utført for å frigjøre sammenhengende flater og for 
å tilrettelegge for konvensjonell utgravning i ruter og 
lag. Metoden følger prinsippene for flateavdekking i 
dyrket mark, hvilket innebærer at torven fjernes for å 
avdekke minerogene sedimenter. Metoden forutsetter 
samarbeid mellom gravemaskinfører og arkeolog for 
å finne riktig nivå for avtorving og for å ivareta even-
tuelle gjenstandsfunn, strukturer og skjørbrent stein 
underveis i prosessen (Glørstad 2006: 94; Solheim 
2013a: 33–34 med referanser).

Prosjektet valgte å avdekke de fleste lokaliteter 
forut for innledende undersøkelse for at rutegra-
ving skulle kunne gjennomføres mest mulig effektivt. 
Uten å kunne presentere måltall som dokumenterer 
påstanden, er det vurdert slik at det er mer effektivt 
å avtorve lokalitetene forut for rutegravning fremfor 
å måtte ta hensyn til åpne ruter på utgravningsfeltet 
ved avtorving etter en innledende undersøkelse. I 
tillegg fremkom funn og strukturer i forbindelse med 
avdekkingen som ga indikasjoner på funnspredning 
og aktivitetsområder. Når lokalitetsflatene er avtorvet, 
fremtrer også topografiske trekk mer tydelig, hvilket 
er vesentlig for å forstå lokalitetens utforming og 
lokaltopografiske beliggenhet (figur 5.2). En erfa-
ring er også at boplassarealet, eller løsmassedekkets 
utbredelse, ofte endrer seg når topografiske trekk som 
bergflater renses frem (tabell 5.2). Erfaringsmessig er 
ressursbruken ved avtorving begrenset, avhengig av 
lokalitetsstørrelse. Med tanke på gevinsten knyttet til 
påfølgende rutegraving samt informasjon om loka-
litetstopografi var dette et hensiktsmessig metodisk 
grep (se Rønne 2004: 90; Damlien mfl. 2010: 70–71; 
Solheim 2013a: 34; Jaksland 2014: 23–24).

Figur 5.2. Stokke/Polland 7 før og etter avtorving. Landskapsrommet fremstår som mer tydelig definert med markante 
bergflater etter at vegetasjon og torv er fjernet.
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Innledende undersøkelser med prøveruter
Det er gjennomført innledende undersøkelser for å 
avklare hvorvidt lokalitetene hadde potensial til å 
besvare prosjektets problemstillinger (tabell 5.1). Den 
innledende undersøkelsen danner grunnlaget for videre 
prioriteringer av utgravningen, og målsettingen er å 

fremskaffe informasjon om funnfordeling, lokalitetens 
tilstand og dens informasjonspotensial. En strategi 
med en innledende undersøkelse med prøveruter er 
utført på flere prosjekter (Stene 2010; Solheim 2013a; 
Melvold mfl. 2014; Jaksland 2014; Sundström 2016), 
og dette undersøkelsestrinnet er nødvendig for å 

Lokalitet Registrert, 
kvadratmeter

Avtorvet, 
kvadratmeter

Lag 1, 
kvadratmeter

Flate
avdekket, 

kvadratmeter

Prosent, 
avtorvet, vs.

registrert, 
kvadratmeter

Lag 1 vs.
avtorvet, 

kvadratmeter

Lag 1 vs. 
registrert, 

kvadratmeter

Hegna vest 2 1750 1850 273 1685 106 15 16

Stokke/
Polland 5 1730 1500 221 331 87 15 13

Hegna øst 5 1060 718 283 712 68 39 27

Hegna vest 1 1000 1061 514 1196 106 48 51

Stokke/
Polland 8 880 743 122 534 84 16 14

Stokke/
Polland 1 850 782 240 654 92 31 28

Tinderholt 3 770 735 263 578 95 36 34

Stokke/
Polland 3 697 520 101 228 75 19 14

Hegna øst 3 680 0 14 577 0 0 2

Hegna øst 4 600 331 46 277 55 14 8

Stokke/
Polland 7 523 531 19 363 102 4 4

Hegna øst 6 480 343 120 377 71 35 25

Hegna vest 4 450 504 117 367 112 23 26

Hegna vest 3 415 448 163 454 108 36 39

Stokke/
Polland 9 367 344 43 114 94 13 12

Hegna øst 7 330 453 54 205 137 12 16

Hydal 5 280 0 15 317 0 0 5

Dørdal 235 229 136 260 98 59 58

Tinderholt 2 230 214 81 107 93 38 35

Hydal 8 225 251 99 168 111 40 44

Tinderholt 1 225 310 83 104 138 27 37

Hydal 3 210 311 97 146 148 31 46

Hydal 6 155 180 118 138 116 65 76

Hydal 7 152 227 90 119 149 40 59

Skeid 150 149 67 121 99 45 45

Hydal 4 150 167 50 132 111 30 33

Hegna øst 2 115 127 105 146 110 83 92

Hegna øst 1 60 0 5 0 0 0 8

Gjennomsnitt 527 465 126 372 92 29 31

Tabell 5.2. Måltall fra ulike deler av undersøkelsen. Dette viser også hvordan lokalitetsstørrelse endrer seg etter avtorving, 
samt forholdet mellom registrert og utgravd areal. Avtorvet areal er større enn registrert areal for enkelte lokaliteter, da det 
også omfatter fjerning av torv på berg rundt lokaliteten.
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prioritere innsatsen på ulike lokaliteter og for å velge 
ut hvilke deler av lokalitetene som skal undersøkes. 
Prøverutene som graves på dette trinnet, kan også 
bidra til å knytte sammen informasjon fra de store, 
sammenhengende utgravningsfeltene og øvrige deler 
av lokalitetsflatene til å oppnå en overordnet og hel-
hetlig forståelse (Bjerck 2008a: 61).

Prøverutene ble gravd med fire eller åtte meters 
avstand avhengig av lokalitetens størrelse. Dersom 
prøverutene ble anlagt med stor avstand, eller dersom 
det var behov for ytterligere informasjon om funn-
fordeling, ble det gjort fortetting med ytterligere 
prøveruter (se Solheim 2013a: 38). Erfaringene fra 
E18-prosjektet tilsier at det trinnet er avgjørende for 
den videre undersøkelsen og prioriteringer av hva 
man skal grave (jf. Melvold mfl. 2014: 63). Spesielt i 
2014, da 20 lokaliteter ble undersøkt, var dette trinnet 
nødvendig for å velge mellom lokaliteter, men også 
for å utføre målrettet arbeidsinnsats på lokalitetene. 
Samtlige lokaliteter bortsett fra Hegna vest 3 ble under-
søkt med prøveruter etter avtorving før en diskusjon 
og bestemmelse av videre undersøkelser ble foretatt.

I de aller fleste tilfeller ga den innledende undersø-
kelsen nok informasjon til å gjøre tydelige prioriteringer 

og å gå videre med undersøkelsene, men det er også 
tilfeller hvor den innledende undersøkelse ikke ga 
tilstrekkelig informasjon (se også Solheim 2013a: 
37). Her kan Tinderholt 2 tjene som et eksem-
pel. Lokaliteten ble undersøkt innledningsvis med 
50 × 50 cm ruter hver fjerde meter, men det ble funnet 
få littiske artefakter som ga informasjon om aktiviteten 
på lokaliteten. Det ble antatt at det vitenskapelige 
potensialet var lavt sammenlignet med øvrige loka-
liteter som ble gravd i 2015, og flaten ble dermed 
nedprioritert. Avslutningsvis i feltsesongen ble det 
imidlertid besluttet å undersøke ytterligere areal på 
lokaliteten, hvilket viste at funnførende områder i 
hovedsak lå i ytterkanten av og utenfor den definerte 
lokalitetsavgrensningen. Det er i denne sammenhengen 
tydelig at den innledende undersøkelsen ikke ga et 
riktig bilde av funnspredningen.

Den innledende undersøkelsen er likevel av stor 
betydning. Den gir raskt og effektivt informasjon for 
videre prioriteringer, og i de fleste tilfeller vil den, i 
kombinasjon med avtorving og opprensing, avklare 
lokalitetens funnpotensial.

Figur 5.3. Oversikt over utgravde ruter og lag på Stokke/Polland 1.
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Figur 5.4. Oversikt over utgravde ruter og lag på Hegna vest 1.
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Konvensjonell graving i ruter og lag
Standard metode for utgravning av steinalderlokaliteter 
i Sørøst-Norge er mekanisk graving av meterruter 
inndelt i 50 × 50 cm kvadranter i 10 cm tykke lag 
innenfor et koordinatsystem. Metoden er velegnet til 
undersøkelser av steinalderlokaliteter i utmark ettersom 
det sjelden er bevart kulturskapt stratigrafi i regionen. 
Metoden tillater en relativt effektiv undersøkelse av 
store flater og er velegnet til å legge grunnlaget for en 
romlig forståelse av lokaliteter gjennom kartlegging 
av funnspredning og strukturer.

Det er blitt valgt å grave i hele meterruter fremfor 
kvadranter på flere lokaliteter (tabell 5.1). Hvilken 
oppløsning som ble valgt, er blitt gjort ut fra hvilke 
spørsmål som ble stilt forut for og underveis i under-
søkelsen av lokalitetene, samt informasjon som 
fremkom i den innledende undersøkelsen. Det har 
vært prioritert å undersøke større, sammenhengende 
flater i de øverste 10 cm, og samlet sett er omtrent 
70 % av det samlede areal på samtlige av prosjektets 
lokaliteter gravd i lag 1 (0–10 cm). Målet har vært å 
fremskaffe romlig informasjon om aktiviteter gjen-
nom å avdekke funnkonsentrasjoner og relasjoner 
mellom funn og strukturer på lokalitetsflaten, og 

erfaringsmessig er funnspredningen i lag 1 repre-
sentativ for den horisontale utbredelse av funn på 
lokaliteter. Dypereliggende lag er blitt undersøkt, og 
da som regel i de områder hvor det er flest funn i 
høyereliggende lag. Det er dermed gravd i flere lag 
på samtlige lokaliteter, men med varierende intensi-
tet. Dette innebærer selvfølgelig at situasjoner som 
har krevd undersøkelser i dypere lag er tatt hensyn 
til, og på Hegna øst 2 og Skeid er det gravd i inntil 
40–60 cm dybde for å avklare vertikal funnspredning 
innenfor begrensete områder.

Undersøkelsesgraden varierer mellom lokalitetene, 
men også i relasjon til lokalitetenes topografiske 
utstrekning. På lokaliteter med stort areal har det ikke 
vært prioritert eller mulig å undersøke hele flaten, men 
det er blitt åpnet større, sammenhengende felter på 
én eller flere deler av lokaliteten. Eksempelvis ble det 
på Hegna vest 2 åpnet fire utgravningsfelter basert 
på informasjonen fra den innledende undersøkelsen. 
Flaten målte ca. 1800 m2, og det var ikke faglig hen-
siktsmessig å undersøke hele flaten. Det samme gjelder 
for Stokke/Polland 1 (ca. 800 m2), hvor fire områder 
ble prioritert, mens resten av flaten ble utvalgsunder-
søkt med systematisk anlagte meterruter (figur 5.3). 

Figur 5.5. Flateavdekking på Hegna vest 1 etter avsluttet graving i ruter og lag. Enkelte strukturer trer klart frem i den 
sandige undergrunnen.
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Et unntak er Hegna vest 1 hvor det ble gravd et stort 
sammenhengende felt i lag 1 (figur 5.4). 

Det er først og fremst på de små og velavgrensede 
flatene det funnførende arealet og/eller topografisk 
avgrensete løsmassedekket er undersøkt i sin (tilnær-
mete) helhet. Eksempelvis ble Hegna øst 2 undersøkt i 
sin helhet med sikte på å kartlegge intern organisering 
og aktivitetsmønstre.

Maskinell flateavdekking
Etter håndgravning i ruter og lag er lokalitetene blitt 
avdekket med gravemaskin i den hensikt å påvise 
strukturer i dypereliggende lag og i undergrunnen. 
Metoden er effektiv, og store arealer avdekkes raskt, 
og den er vanlig praksis på de fleste av KHMs stein-
alderundersøkelser (f.eks. Rønne 2004; Damlien mfl. 
2010; Melvold mfl. 2014).

Avdekkingen av lokalitetene ble gjort ved systema-
tisk å fjerne massene fra boplassflaten i ca. 10 cm dype 
sjikt ned til steril undergrunn (figur 5.5). Samtlige 
lokaliteter bortsett fra Hegna øst 1 ble flateavdekket 
etter rutegravning. Det ble påvist strukturer under 
funnførende lag på flere av lokalitetene, men antallet 
strukturer var lavere enn forventet. Hegna vest 2 ble 
ansett for å ha høyt potensial for bevarte strukturer. 
På den bakgrunn, og på grunn av lokalitetenes store 
areal (1800 m2), ble den avdekket i to omganger, og 
det ble påvist strukturer i ulike dybdesjikt.

AVSLUTNING
Ved en utgravning fjernes det fysiske kulturminnet 
fra sin opprinnelige kontekst, og ofte fremsettes 
argumenter om at arkeologer ødelegger sitt eget 
kildemateriale (Åstveit 2011: 126–127). Skal den 
vitenskapelige verdien av kulturminnet ivaretas, er 
gode strategier for utgravning nødvendig. Leif Inge 
Åstveit (2011:126-127) har beskrevet den arkeologiske 
praksis på en god måte. En utgravning innebærer ifølge 
Åstveit ikke destruksjon, men sikring av vitenskapelig 
kildemateriale, og gode utgravninger og nøyaktig 
dokumentasjon er dermed produksjon av arkeologiske 
data. Etter avsluttet utgravning starter arbeidet med 
materialbehandling, analyser og tolkninger, hvilket 
gjør lokalitetene til fornybare ressurser gjennom ulike 
perspektiver og forskningsperspektiver. De arkeolo-
giske data kan bli del av forskningsarbeider i flere 
sammenhenger gjennom ulike perspektiver.

Åstveit peker her på sentrale aspekter ved utgrav-
ningsvirksomhetens formål. Det har derfor vært 
viktig for undersøkelsene å ha en strategi som kunne 
endres eller justeres i takt med økt kunnskap om de 
arkeologiske kontekstene. Ettersom kunnskapen og 

forståelsen (som regel og forhåpentlig) øker i takt 
med at lokaliteten graves vekk (jf. Apel 2002), er det 
viktig å ha fleksible strategier og være villig til å endre 
den opprinnelige planen ved behov. Den innledende 
undersøkelsen er, sammen med fylkeskommunens 
registrering, på mange måter den viktigste delen av 
undersøkelsen ettersom grunnlaget for prioriteringer 
legges her. Det er også på bakgrunn av dette steget 
at lokaliteter har blitt valgt bort til fordel for andre.

Metodene som er anvendt i prosjektet, er i bunn og 
grunn ganske konservative. Som allerede nevnt ble 
det prioritert å undersøke flere lokaliteter i meterru-
ter fremfor kvadranter. Til tross for at dette har vært 
mindre vanlig i undersøkelser av steinalderlokaliteter 
i Øst-Norge, kan det neppe kalles progressivt eller 
ansees som metodeutvikling. Den samme tanken og 
den samme romlige oppløsningen som ble utviklet 
og benyttet allerede ved undersøkelsen av Ertebølle-
boplassen i siste del av 1800-tallet, ligger til grunn for 
utgravningene i dette prosjektet (Vogel 2010: 29–30).

Dette betyr likevel ikke at datainnsamlingen ikke 
har stått i stil med problemstillinger og rådende kunn-
skapsstatus på feltet. Det har vært et mål å fremstille 
data som kan gi informasjon om aktiviteter på lokali-
tetene, ved å grave frem et representativt funnmateriale 
og forstå dets relasjon til menneskeskapte strukturer 
på lokalitetene. Overordnet sett skal dette gi infor-
masjon om bruken av og aktiviteten i kystlandskapet 
gjennom steinalderen. Metoden har i utgangspunktet 
vært tilpasset problemstillingene, men er blitt justert 
underveis i utgravningene i henhold til økt informa-
sjon om undersøkelsesobjektene. Prosjektet anser de 
anvendte metodene som hensiktsmessige for å besvare 
de overordnete problemstillingene i prosjektplanen.


