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INNLEDNING
I dette kapittelet vil de overordnete strategier og 
metodiske prinsipper for de arkeologiske undersø-
kelsene bli presentert. Det er i denne sammenhengen 
også sentralt å utdype grunnlaget for valgte strategi-
er og metoder samt å trekke frem de erfaringer som 
prosjektet har gjort seg. Selv om den overordnete 
anvendte utgravningsmetodikken har vært felles for 
alle lokalitetene, er det blitt forsøkt å vektlegge en 
dynamisk tilnærming til utgravningsforløpet. Det er 
fortløpende blitt vurdert hvilke situasjoner som for 
eksempel har krevd finere eller tillatt grovere under-
søkelsesteknikker. Strategiene har således skapt et 
handlingsrom mer enn å være en begrensende fak-
tor for undersøkelsene, hvilket er nyttig ettersom 
arkeologiske kontekster ofte er uforutsigbare (se 
også Bjerck 2008a:59). Det er dermed praktisert en 
form for refleksiv arkeologi – hvilket en utgravning 
alltid bør etterstrebe (jf. Hodder 1999; Apel 2002; 
Berggren & Burström (red.) 2002).

Prosjektet har gjennomført to utgravnings-
sesonger. Strategiene har vært forskjellig de to årene. 
Dette er et resultat av (1) bedre rammer for planleg-
ging av sesongen 2012 og (2) fokus på erfaringer fra 
sesongen 2011. Begge sesongene vil omtales samlet 
i det følgende, men variasjonene mellom dem skal 
også fremheves. Utgravningsmetodene og strategi-
ene som er benyttet, er knyttet til prosjektets over-
ordnete problemstillinger (Glørstad 2011; 2012a; 
2012b). Det er særlig to av disse problemstillingene 
som har vært relevante ved planleggingen av utgrav-
ningsstrategien og i feltsituasjonen. Den første pro-
blemstillingen handler om å samle inn materiale 
for analyser av typologiske, teknologiske og krono-
logiske forhold. Den andre omhandler det romlige 
aspektet, nemlig hvordan utvikle metodologi for å 
studere aktiviteter og intern organisering på lokali-
tetene. Disse problemfeltene danner grunnlaget for 
prosjektets siste problemstillinger, som omhandler 
overordnete samfunnsmessige og kulturhistoriske 
forhold.

En boplass må forstås i et relasjonelt perspektiv, 
det vil si gjennom hvordan funn og strukturer for-
holder seg til hverandre. Et slikt relasjonelt perspek-
tiv er et grunnleggende tenkesett innenfor arkeolo-
gisk så vel som sosiologisk forskning (f.eks. Binford 

1978; 1983; Bourdieu 1970; 1995; Vogel 2010). 
Ofte blir likevel fokuset i en feltsituasjon, og spesielt 
ved steinalderundersøkelser, rettet mot innsamling 
av verdifulle gjenstander fremfor å skape verdifull 
informasjon om relasjonen mellom ulike arkeologis-
ke elementer (jf. Sundström mfl. 2006:19). Det kan 
her sies at det er en konflikt mellom den generel-
le informasjonen og den spesielle situasjonen eller 
funnet. Når studier av intern boplassorganisering er 
en definert problemstilling, er det i prinsippet like 
viktig å avdekke funntomme eller funnfattige områ-
der (negative data) som å grave ut flest mulig funn, 
for nettopp å tillate studier av relasjonene mellom 
ulike situasjoner. Man er derfor avhengig av å iva-
reta den generelle informasjon og et representativt 
materiale. Problemstillingene forutsetter en meto-
dikk som evner å undersøke større arealer og iden-
tifisere strukturer, samtidig som funnmaterialet og 
funnfordelingen dokumenteres.

E18-prosjektets undersøkelser er gjennom-
ført med enhetlige utgravningsmetoder. Samtlige 
lokaliteter var beliggende i utmarksområder, og 
undergrunnsforholdene besto av podsol- og brun-
jordprofiler. Unntaket i denne sammenhengen er 
Hovland 3, hvor det ble identifisert et kulturlag. 
Utgravningsmetoden er i prinsippet «konvensjonell 
steinalderutgravning» av meterruter i 10 cm tykke 
mekanisk oppdelte lag innenfor et etablert koor-
dinatsystem (se f.eks. Glørstad 2006a:89; Dam-
lien mfl. 2011:69–70 for nærmere beskrivelser av 
metoden). Utgravningen av kulturlaget på Hovland 
3 skiller seg fra dette med single-context-undersø-
kelse og mekanisk-stratigrafisk graving innenfor 5 
cm tykke lag.

BAKGRUNN
Fravær av kulturskapt stratigrafi på østnorske stein-
alderboplasser har ledet forskningsinteressen heni-
mot å kartlegge spredningsmønster i plan (se imid-
lertid Østmo 2008). Strategien har lange tradisjoner, 
men tilnærmingen til analysene og forståelsen av de 
horisontale forholdene har variert (f.eks. Mikkelsen 
1975a; Ballin og Jensen 1995; Boaz 1998). Med 
gjennomføringen av Svinesundprosjektet forekom 
en endring innenfor denne undersøkelsesstrategi-
en. Den største forskjellen fra tidligere utgravninger 
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var ikke strategien i seg selv, men omfanget av den. 
Hvor tidligere undersøkelser ofte undersøkte et 
begrenset areal innenfor boplassflaten, var en sentral 
målsetting for Svinesundprosjektet å undersøke hele 
utstrekningen til de naturlig avgrensete løsmasseav-
setningene på lokalitetene. En viktig oppgave var 
å påvise strukturer i flaten og relasjonen mellom 
strukturer og funnmaterialet. Ved evalueringen av 
Svinesundprosjektet mente Glørstad at strategien 
hadde vært vellykket, og konkluderer med at «per 
dags dato finnes ingen alternative teknikker som gir 
større informasjonsutbytte» (Glørstad 2004b:90).

Svinesundprosjektet har dannet malen for 
undersøkelsesstrategiene på store forvaltningspro-
sjekter ved KHM. Fokus på store sammenhengende 
flater er lett gjenkjennelig fra seinere prosjekter som 
Rena elv, Brunlanesprosjektet, Vestfoldbaneprosjek-
tet og E18 Bommestad–Sky. Det har dermed vært 
få endringer i strategiene siden Svinesund-utgrav-
ningene tidlig på 2000-tallet. Et gjentakende argu-
ment for håndgraving av store flater i ruter og lag er 
ønsket om å skape sammenlignbare størrelser (f.eks. 
Damlien mfl. 2010:70; Persson (red.) 2011:24). 
Boplasser fra ulike regioner og ulike perioder graves 
dermed på samme måte uavhengig av lokalitetens 
egenart og kunnskapen som bygges opp over tid. 
Som en kritisk vurdering av denne strategien kun-
ne man innvende at ved å applisere en slik metode 
konsekvent får metoden forrang, og strategiene er, 
satt på spissen, ikke tilpasset utgravningsobjektet 
(se C. Persson 2012:79–80). I lys av undersøkelsene 
som er gjennomført, er det likevel ikke vanskelig å 
være enig i at strategien med konvensjonell utgrav-
ning av store flater gir mye informasjon. Betyr det 
dermed at det alltid er nødvendig å håndgrave hele 
lokalitetsflaten i kvadranter for å påvise at funne-
ne på for eksempel tidlig- eller mellommesolittiske 
boplasser ofte samler seg i adskilte konsentrasjoner? 
Må alle funnkonsentrasjoner graves i kvadranter for 
å forstå hvordan konsentrasjonene relaterer seg til 
hverandre? Kan man vurdere andre metodiske grep? 
Kunne det være tilstrekkelig å utvalgsundersøke 
lokaliteter med meterruter for å få kunnskap om 
funnmaterialet? Spørsmålet er om mer målrettete 
og mindre omfangsrike undersøkelser kunne gitt 
tilsvarende informasjon om for eksempel boplassor-
ganisering eller for materialanalyser. Hensikten med 
dette kapittelet er dermed, i tillegg til å presentere 
prosjektets utgravningsmetodikk, å forsøke å pro-
blematisere de strategier og metoder som er benyt-
tet under utgravningene.

Det ville være feil å si at E18 Bommestad–Sky- 
prosjektet helt har unngått tradisjonelle ut grav- 

  nings løsninger, og at enhver strategi baserte seg på 
en gjennomtenkt utvikling av eksisterende utgrav-
ningsteknikker. I ettertid ser man at valg og løs-
ninger i feltsituasjonen kanskje skulle vært gjort 
annerledes. Et konkret, og kanskje banalt, eksempel 
illustrerer dette: Under feltsesongen 2011 oppstod 
en diskusjon på prosjektet om avgrensningen av 
den horisontale funnspredningen på lokalitetene. 
Spørsmålene som startet diskusjonen, var «når har 
vi avgrenset funnførende områder?» etterfulgt av 
«hvilke metoder anvender vi for dette?». Det spon-
tane svaret var at en funnkonsentrasjon ble ansett 
som avgrenset når gravde ruter var funntomme 
eller hadde en klart synkende funnfrekvens. Logik-
ken i svaret er for så vidt grei å følge, men et større 
problem oppstod da man begynte å diskutere hva 
denne logikken egentlig bygger på. Presser man for-
klaringsmodellene, avsløres det nemlig at antakel-
sene bygger på sedvane: «Slik har vi alltid gjort det, 
og slik gjør alle det» (se også Vogel 2010:13–14). 
En gjennomtenkt strategi burde imidlertid kunne 
fungere uten å måtte ty til henvisning til tradisjo-
nen. Dette illustrerer poenget, nemlig behovet for 
bevisstgjøring om hvorfor vi gjør som vi gjør, under 
utgravningen. Kun gjennom en slik bevisstgjøring 
er det mulig å operasjonalisere utgravningene på 
nye måter. Utgravninger bygger dermed på taus eller 
implisitt kunnskap.

Betydningen av taus kunnskap opparbeidet 
gjennom omfattende felterfaring skal på ingen måte 
undervurderes. Skal man koble forvaltningsutgrav-
ninger og forskning, må man imidlertid også være 
villig til eksplisitt å forsøke å problematisere erfa-
ringen man bygger opp over tid, og metodene man 
anvender (jf. Vogel 2010:15).

Det er forbausende i hvor liten grad feltmetodikk 
ved steinalderundersøkelser i Øst-Norge er blitt dis-
kutert. Det er mulig dette er et resultat av rammene 
som forvaltningsarkeologien har hatt de siste tiår, 
hvor det har vært mulig å undersøke store arealer 
på lokalitetene. Argumentene for hvorfor man skal 
bruke en slik strategi, har vært allment akseptert. 
Å åpne store utgravningsfelt har vært et uimotsagt 
mål i seg selv. Det er likevel nødvendig å spørre om 
hvor mye ny kunnskap om boplassrommet denne 
strategien har generert. Med tanke på hvor mange 
boplasser og hvor store arealer som er undersøkt på 
denne måten, foreligger det forbausende få sam-
menstillinger som diskuterer dette temaet.

Situasjonen i Øst-Norge står i skarp kontrast 
til debatten som har pågått i svensk arkeologi, hvor 
utgravningsmetode er blitt diskutert og debattert i 
flere sammenhenger (f.eks. Berggren og Burström 



33

(red.) 2002; Biwall mfl. 2007; se også Vogel 2010:15). 
Er det ikke samme behov for å formidle og disku-
tere kunnskap og erfaringer om feltmetode her til 
lands? Er det ikke nødvendig å diskutere for eksem-
pel utvalgsundersøkelser versus «totalgraving» av 
boplassen? Eller når en lokalitet er avgrenset? Bør 
man ikke stille spørsmål om den etablerte praksi-
sen, eller i det minste belyse annet enn de positive 
gevinstene av valgt strategi? Med koblingen mellom 
utgravningsansvar og universitetsmiljø – forvaltning 
og forskning – burde svaret være opplagt.

GJENNOMFØRINGEN AV UNDERSØKELSENE

Mekanisk graving i ruter og lag – «konvensjonell 
steinalderutgravning»
Vanlig utgravningsmetode av steinalderboplasser i 
podsolert undergrunn er håndgraving av meterruter 
og mekanisk oppdelte lag. Det vil her bli gitt en kort 
beskrivelse av metoden slik den ble praktisert ved 
prosjektet.

Torvlaget ble fjernet maskinelt, og toppen av 
minerogene masser ble finrenset med krafse og 
spade. Etter avtorving ble det satt ut et georeferert 
koordinatsystem. Innenfor koordinatsystemet ble 
det gravd meterruter inndelt i fire 50 x 50 cm kva-
dranter i 10 cm tykke lag. Oppløsningen er ansett 
som tilfredsstillende for å ivareta funnspredningen 
i områder hvor stratigrafien i hovedsak er dannet 
naturlig. Utgravde masser er vannsåldet gjennom 
netting med maskevidde 4 mm. Kulturlaget på Hov-
land 3 ble, etter fremrensing, først gravd i 5 cm lag 
i meterruter oppdelt i kvadranter og kvartinger (25 
x 25 cm) innenfor koordinatsystemet. Graving av 
kvartinger er tidkrevende, og strategien ble oppgitt 
etter graving av kulturlagets øverste 5 cm på grunn 
av tidsrammen for undersøkelsen. Det resterende 
kulturlaget ble gravd i 5 cm mekaniske lag innenfor 
kvadranter ned til 35 cm dybde. Alle masser fra kul-
turlaget ble såldet med 2 mm maskevidde.

Identifiserte strukturer ble digitalt innmålt og 
dokumentert med foto og tegning i plan og profil. 
Strukturene ble undersøkt fortløpende ved at en 
halvdel ble fjernet. Utgravde masser ble vannsål-
det, og antall kilo skjørbrent stein ble dokumentert. 
Godt bevarte strukturer av antatt samtidig alder 
som funnmaterialet har vært prioritert for mer nøy-
aktige undersøkelser.

Undersøkelsesstrategi ved E18 Bommestad–Sky
Undersøkelsesstrategien ved prosjektet kan i prin-
sippet deles inn i to hovedfaser. Fase 1 omfatter 
maskinell avtorving og innledende undersøkelser 

med graving av systematisk anlagte prøvekvadranter 
eller -ruter på lokalitetsflatene. Fase 2 består av en 
mer omfattende hovedundersøkelse, basert på resul-
tatene fra fase 1, hvor det har vært prioritert å gra-
ve større arealer i flate. Fase 2 er blitt avsluttet med 
maskinell flateavdekking.

De to fasene kan igjen deles inn i fem undersø-
kelsestrinn, hvor trinn 1 til 3 tilsvarer fase 1 og trinn 
4 og 5 tilsvarer fase 2.

1. maskinell avtorving
2. innledende undersøkelser med systematisk gra-

ving av prøvekvadranter for videre prioriteringer 
av horisontal og vertikal graving

3. fortetning av prøveruter for ytterligere informa-
sjon om funnspredning (kun 2012)

4. hovedundersøkelse med graving av meterruter 
og lag («konvensjonell steinalderutgravning»)

5. maskinell flateavdekking

Som nevnt ble det gjort endringer i strategien 
i 2012. Undersøkelsene i 2011 bestod av kun fire 
trinn (1, 2, 4, 5), mens i 2012 ble også trinn 3 utført 
for å ha ytterligere beslutningsgrunnlag for videre 
prioriteringer.

Undersøkelsestrinn 1 – maskinell avtorving 

Målsetting
Avtorving av store sammenhengende flater var pri-
oritert med hensyn til målsettingen om studier av 
boplassenes romlige organisering. I utgangspunk-
tet skal dette tillate observasjoner av strukturer og 
kartlegge aktiviteten som har foregått på boplassene 
(Glørstad 2006a:94).

Metode og gjennomføring
Avtorving med gravemaskin har over tid utviklet 
seg til en standard metode ved steinalderunder-
søkelser ved KHM (Rønne 2004; Damlien mfl. 
2011; Jaksland 2012a) og andre institusjoner (f.eks. 
Bjerck (red.) 2008; Hesjedal mfl. 2009; Skjelstad 
(red.) 2011). Også E18-prosjektet har benyttet 
gravemaskin for å fjerne torvlaget på lokalitetene. 
Vestfold fylkeskommunes prøvestikk og lokalitets-
avgrensning har vært utgangspunktet for avtor-
vingen (figur 4.1). I første rekke har likevel topo-
grafiske forhold styrt omfanget av avtorvingen på 
bakgrunn av målsettingen om å undersøke store 
arealer i flate. Dermed er også områder utenfor det 
som var definert som hovedfunnområder, basert på 
positive prøvestikk, blitt avtorvet.

Maskinell avtorving er utført for å legge til rette 
for konvensjonell steinalderutgravning i meterruter 

4. undersøkelsesmetode og -strategi
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og lag, og metoden følger prinsippene for flateav-
dekking i dyrket mark. Dette innebærer at torven 
fjernes for å avdekke minerogene sedimenter. Meto-
den forutsetter tett samarbeid mellom gravemaskin-
fører og arkeologer for å finne riktig nivå for avtor-
ving og for å registrere eventuelle gjenstandsfunn, 
strukturer og skjørbrent stein. Feltmannskapet har 
derfor kontinuerlig deltatt i avtorvingen. Vestfold 
fylkeskommunes registreringer viste at funnene var 
fordelt fra 5 til 10 cm under torven og dypere på alle 
lokaliteter (Lia 2010). Med tanke på den forventete 
vertikale funnspredningen og eventuelle struktu-
rer har det vært ønskelig å få frem overflaten av de 
minerogene sedimentene. For å unngå at gravemas-
kinen forstyrret de potensielt funnførende lagene, 
var det likevel nødvendig med manuell fjerning av 
nederste del av torvlaget. Finrensing av lokalitetsfla-
tene foregikk derfor parallelt med og i etterkant av 
den maskinelle avtorvingen.

Erfaringer fra andre utgravningsprosjekter har 
vist at fortløpende registrering av funn i forbindelse 
med maskinell avtorving kan presentere et bilde av 
funnspredningen som i stor grad sammenfaller med 
funnspredningen fra selve utgravningen (Bjerck 
2008a:59–60; Damlien mfl. 2010:70). I denne sam-
menheng var imidlertid informasjonspotensialet 
variabelt på E18-lokalitetene. Det ble påvist få funn 
under den maskinelle avtorvingen av lokalitetene i 
feltsesongen 2011. Observasjonen stemmer overens 
med informasjonen fra registreringene om fravær av 
funn i overgangen fra torv til minerogen masse. På 
lokalitetene undersøkt i 2012 var forholdene imid-
lertid annerledes. Allerede under og like etter avtor-
ving registrerte feltmannskapet funn som ga nyt-
tig informasjon om funnfordelingen. På Hovland 

4 indikerte funn fra overgangen mellom torv og 
minerogen masse et aktivitetsområde på lokalitetens 
sørvestlige del og på den sentrale flaten (figur 4.2).

Undersøkelsestrinn 2 – innledende undersøkelser 
med prøveruter

Målsetting
Den overordnete målsettingen i den innledende 
fasen var å avgrense lokalitetene og fremskaffe sup-
plerende informasjon om funnfordelingen slik den 
var definert etter registreringen. Fokuset var derfor å 
kartlegge den horisontale og vertikale funnfordelin-
gen ved å anlegge prøvekvadranter systematisk over 
hele den antatte lokalitetsflaten. Metoden hviler på 
en tanke om at en utvalgsundersøkelse (sampling) av 
lokalitetsflaten vil gi statistisk informasjon om funn-
spredningen (f.eks. Binford 1964; Apel mfl. 1995).

Den innledende undersøkelsen skal dermed ikke 
(mis)oppfattes som en forundersøkelse for å klar-
gjøre overordnete problemstillinger og rammer for 
undersøkelsene (f.eks. Darmark mfl. 2009), da det-
te var fastsatt i prosjektplanen (jf. Glørstad 2011; 
2012a; 2012b). Målsettingen var heller det motsatte, 
nemlig å legge til rette for å utføre en så grundig og 
strategisk effektiv undersøkelse som mulig og gjøre 
prioriteringer innenfor gitte økonomiske og tids-
messige rammer. I prosjektplanen var det lagt opp 
til undersøkelse av 11 prosent av samlet boplassa-
real, og en velfundert prioritering av hva som skulle 
undersøkes, var derfor nødvendig. Gjennom en inn-
ledende undersøkelse øker forståelsen av en lokalitet 
samtidig som store deler av materialet og lokaliteten 
fremdeles er intakt (Apel mfl. 1995:55; se Rankama 
2009:166–167 for et motsatt syn). Den innledende 

Lokalitet Registrering, VFK Utgravning, KHM
  Areal PS pos/total Funn Avtorvet m2 Utgravd m2 Volum m3 Dagsverk Funn Strukturer Flateavd., m2

Nordby 1 632 1/5 1 492 179 21 141 51 2 200
Nordby 2 112 2/6 2 460 319 74 380 2467 1 79
Nordby 3 589 2/10 4 591 60 13 79 38 1 159
Torstvet 157 1/9 7 298 192 26 187 815 1 -
Hovland 1 154 1/5 3 697 207 37,1 247 8944 2 215
Hovland 2 697 2/7 2 330 177 36 233 2857 2 264
Hovland 3 473 3/7 10 317 84 21,3 214 21 385 24 173
Hovland 4 1114 2/5 5 500 190 37 177 4261 12 320
Hovland 5 400 2/6 6 238 99 16,3 188 3177 1? -
Total 4328 16/60 40 3923 1408 281,7 1846 43 790 45 1410

Figur 4.1. Tallgrunnlag fra Vestfold fylkeskommunes registreringer og E18-prosjektets utgravninger.
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Figur 4.2. Spredningskart fra Hovland 4 med alle funn og løsfunn avmerket. Det er sammenfall mellom løsfunnene funnet under 
og etter avtorving og de mest markante funnkonsentrasjonene på lokaliteten. Illustrasjon: Steinar Solheim.

4. undersøkelsesmetode og -strategi
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undersøkelsen må derfor sees som en naturlig del av 
neste trinn – hovedundersøkelsen – som fokuserer 
på utgravning av større, sammenhengende flater.

Hele boplassflaten kan potensielt inneholde vik-
tig informasjon. Det må likevel foretas prioriterin-
ger ved arkeologiske undersøkelser. I feltsituasjon 
handler det ofte om enkle spørsmål som hvor på 
lokaliteten man skal grave, hvor mye tid som skal 
brukes på en lokalitet, og ikke minst hvilket infor-
masjonspotensial en lokalitet har i henhold til gitte 
problemstillinger. Skal man foreta prioriteringer, 
fordrer dette et godt beslutningsgrunnlag, og for å 
skape dette er innledende undersøkelser et verdi-
fullt metodisk grep. De innledende undersøkelsene 
som er gjort på lokalitetene, har vært tett knyttet 
til problemstillingene som ble skissert over. Målset-
tingene har vært (1) å påvise aktivitetsområder på 
lokalitetene, (2) å fremskaffe informasjon om akti-
vitetene på lokalitetene og (3) å fremskaffe negati-
ve data (funntomme/funnfattige områder). Samlet 
skal dette danne grunnlaget for å undersøke intern 
boplassorganisering. Erfaringen viser imidlertid at 
denne fasen av undersøkelsen trolig er best egnet 
til å påvise funnkonsentrasjoner fremfor å avskrive 
større områder som funntomme (jf. diskusjon av 
Hovland 4 under).

Metode, gjennomføring og erfaringer
Tanken var at en innledende undersøkelse skulle 
gjennomføres på samtlige lokaliteter ved systema-
tisk plassering av prøveruter/prøvekvadranter med 
4–8 meters avstand. Kvadrantene skulle graves til 
sterile masser for å kartlegge vertikal funnforde-
ling, og alle funn skulle registreres i henhold til 
rutenettets koordinater. I 2012-sesongen skulle det 
føres digitale funnlister for kontinuerlig å kunne 
lage digitale spredningskart i programmet Surfer, 
som igjen skulle danne grunnlag for videre priori-
teringer. 

Spranget mellom teori og praksis er ofte stort, 
og det ble ikke utført slike systematiske innleden-
de undersøkelser på samtlige lokaliteter. Innledende 
undersøkelser er gjennomført på lokaliteter hvor det 
topografiske rommet ble vurdert som for omfatten-
de til at en fullstendig eller tilnærmet fullstendig 
undersøkelse av den antatte boplassflaten var gjen-
nomførbar, og hvor et godt prioriteringsgrunnlag 
for hovedundersøkelsen var nødvendig. Det mot-
satte gjelder for lokalitetene som ble ansett som 
topografisk velavgrenset, hvor det dermed var mulig 
å grave store deler av flaten uten på forhånd å måtte 
kartlegge funndistribusjonen.

Det skal her trekkes frem fire eksempler som er 

illustrerende for dette, hvorav lokaliteten Torstvet 
er det første. Lokaliteten var etter registreringen 
anslått til å være ca. 160 m2. 300 m2 ble avtorvet, og 
lokaliteten var avgrenset av berg i øst og sør og av 
Breimyr i nord og vest. Det ble prioritert å hånd-
grave så mye av den velavgrensete flaten som mulig 
innenfor gitte tidsrammer uten prioriteringer basert 
på en innledende undersøkelse. Registreringsdata-
ene antydet en begrenset funnspredning, og prøve-
stikket med flest funn dannet utgangspunktet for 
hovedundersøkelsen. Tilnærmet hele den topogra-
fisk avgrensete flaten ble gravd i to lag, og områdene 
med høy funntetthet ble undersøkt i tre lag. Totalt 
ble det undersøkt et areal på 192 m2 (lag 1), og det 
utgravde materialet viser en avgrenset funndistribu-
sjon på de sentrale delene av flaten.

Det andre eksempelet er Nordby 2. Her ble det 
valgt en strategi med systematisk anlagte prøvekva-
dranter over hele lokalitetsflaten. Etter regist reringen 
var lokaliteten avgrenset til 112 m2 (Lia 2010:194). 
Tidlig i undersøkelsen fremstod lokaliteten som 
betraktelig større enn antatt, og ca. 460 m2 ble 
avtorvet. Funnførende prøvestikk fra registreringen 
var konsentrert til den sentrale og sørlige delen av 
lokaliteten. Prosjektet vurderte imidlertid også den 
nordlige delen av feltet som interessant for undersø-
kelse. Prøvekvadranter ble anlagt hver fjerde meter 
i en nord–sør-orientert akse over den topografisk 
avgrensete terrassen. Den innledende undersøkel-
sen viste til flere spredte funnkonsentrasjoner. En 
konsentrasjon ble påvist i de nordlige delene, men 
den innledende undersøkelsen syntes i stor grad å 
bekrefte resultatene fra registreringen og forsterket 
inntrykket av at funnkonsentrasjonene lå i sentrale 
og sørlige områder.

Det tredje eksempelet er fra Hovland 1. Loka-
liteten var topografisk avgrenset til 154 m2. Etter 
hugst og avtorving fremstod lokalitetens utstrek-
ning som større enn det registreringene anty-
det. Det ble ikke gjort en systematisk innledende 
undersøkelse med prøveruter på lokaliteten, men 
det ble gravd spredte prøvekvadranter før avtorving 
i forlengelse av den opprinnelig definerte lokali-
tetsflaten for å undersøke om lokalitetens utstrek-
ning var større enn antatt. 25 funn ble påvist fordelt 
på 13 prøvekvadranter. Det ble også gravd funn-
tomme prøveruter på lokalitetens vestre del mot en 
bergrygg og i sør mot våtmarksområdet Breimyr, 
som syntes å avgrense funnførende område. Totalt 
ble det gjort ca. 8900 funn og påvist 3 strukturer på 
Hovland 1. I denne sammenhengen var den inn-
ledende undersøkelsen avgjørende for å påvise at 
lokalitetens utstrekning var større enn antatt.
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Det kan argumenteres for at en innleden-
de undersøkelse med prøvestikkmetoden var til-
strekkelig for å påvise utstrekningen til Hovland 
1. Funndistribusjonen etter hovedundersøkelsen 
sammenfaller med tendensene som ble påvist ved 
den innledende undersøkelsen. Prosjektet antar 
også at hovedaktivitetsområdene på lokaliteten er 
undersøkt. Samtidig er det grunn til å være kritisk 
til strategien som ble valgt, eller rettere sagt hvil-
ke strategi som ikke ble valgt. I løpet av hovedun-
dersøkelsen ble det påvist et antatt samtidig ildsted 
uten umiddelbart nærliggende funnkonsentrasjoner. 
I et forsøk på å klargjøre situasjonen rundt ildste-
det ble det valgt å åpne flere ruter i det funntom-
me området. Om lag 3–4 m nordvest for ildstedet 
ble det påvist en funnkonsentrasjon (konsentrasjon 
C) som ikke ble avgrenset på grunn av tidsmangel. 
Konsentrasjonen så også ut til å strekke seg uten-
for planområdet. Spørsmålet er om denne ville blitt 
identifisert tidligere dersom det innledningsvis var 
blitt anlagt prøveruter systematisk over hele flaten. 
Problemstillingen må nødvendigvis bli hypotetisk, 
men ved en systematisk innledende undersøkel-
se kan man i ettertid anta at situasjonen ville blitt 
påtruffet, og dermed undersøkt mer omfattende i 
løpet av hovedundersøkelsen. Å klargjøre forholdet 
mellom denne konsentrasjonen, det funntomme 
området og ildstedet ville vært interessant med tan-
ke på diskusjoner om intern boplassorganisering og 
det rådende synet på mellommesolittiske lokaliteter 
som bestående av flere mindre aktivitetsområder.

Det er flere grunner til å fremheve disse eksemp-
lene. Et aspekt er hvor utfordrende det kan være å 
påvise funnkonsentrasjoner under registreringen av 
lokaliteter på høydenivåer som tilsvarer mellom-
mesolittiske strandlinjer i Øst-Norge. De innle-
dende undersøkelser på Hovland 1, Hovland 3 og 
Nordby 2 påviste markante funnkonsentrasjoner 
i kun kort avstand fra fylkeskommunens negative 
prøvestikk. Dette viser også prøvestikkmetodens 
svakhet, hvor negative prøvestikk fungerer som 
avgrensning (Bjerck 2008b:222), og demonstrerer 
samtidig at innledende undersøkelser er nødvendige 
på større flater for å kartlegge funnspredningen.

Det er også viktig å illustrere hvordan prosjektet 
har forsøkt å ha en dynamisk tilnærming til loka-
litetene og undersøkelsene innenfor de gitte ram-
mene. Dette viser betydningen av fleksibilitet ved 
utgravninger, fremfor at man låser seg fast i etablerte 
metoder og strategier. Prosjektet har likevel, i vari-
erende grad, ikke klart å følge opp målsettingen om 
metodisk bevissthet i felt. Nettopp på grunn av det-
te bør det synliggjøres i etterkant av utgravningene. 

Det vil derfor presenteres et eksempel hvor prosjek-
tet ikke har lykkes med å følge opp informasjonen 
fra den innledende undersøkelsen.

I den innledende undersøkelsen av Hovland 3 
ble det i en kvadrant påtruffet et fyllskifte i lag 3. 
Hva dette representerte, ble likevel ikke avklart før i 
undersøkelsens avsluttende fase. Etter at fyllskiftet 
var undersøkt og avgrenset, hadde det en utstrek-
ning på 12 m2 og var om lag 35 cm tykt. Laget er 
tolket som en hyttetuft. Det var ingen tegn i lagene 
over kulturlaget som skulle tilsi tilstedeværelsen av 
en tuft på lokaliteten (jf. Tørhaug 2003). Prosjek-
tet ser at dette burde vært avklart og undersøkt på 
et langt tidligere stadium. Var målet med de inn-
ledende undersøkelsene, nemlig å skaffe informa-
sjon for videre prioriteringer tidlig i utgravningen, 
blitt ivaretatt, ville problemstillingen blitt endret til 
å fokusere på kulturlaget. Kvaliteten på den arkeo-
logiske undersøkelsen av tuften ville dermed blitt 
bedre. Til tross for, eller kanskje nettopp på grunn 
av, at vi ikke har lykkes med å følge planlagt stra-
tegi, er det vesentlig å fremheve dette eksempelet. 
Det illustrerer betydningen av å gjennomføre en 
innledende undersøkelse, men samtidig viser det 
at man må ta anvendt strategi alvorlig og vurde-
re samt reagere på den informasjonen som graves 
frem. Dette beskriver, som påpekt innledningsvis, 
at arkeologiske kontekster er uforutsigbare (Bjerck 
2008a:59). Kanskje illustrerer det også et av poen-
gene i kapittelet, nemlig at forventningene til hva 
man kan finne, eller hvordan man skal gjøre ting, 
påvirker bevisstheten omkring strategi og undersø-
kelse, og dermed også vurderingen av informasjo-
nen som dukker opp underveis.

Nå skal ikke situasjonen svartmales helt ettersom 
det er liten tvil om at de innledende undersøkelsene 
er årsaken til at laget tross alt ble undersøkt med 
relativt grundige metoder. Uten graving av prøve-
kvadranter ville kulturlaget, i verste fall, blitt identi-
fisert først under maskinell flateavdekking ettersom 
det lå så dypt som 30–40 cm under torven. Det ville 
ikke blitt prioritert å grave tre til fire mekaniske lag 
i flate på denne lokaliteten på grunn av den opprin-
nelige målsetting om å fremskaffe funnmateriale for 
analyser. Et representativt funnmateriale ville blitt 
fremskaffet uten en så omfattende undersøkelse.

Oppsummering
Prosjektets erfaringer tilsier at innledende undersø-
kelser av store lokalitetsflater er nyttige for videre 
prioriteringer og for å lage en så effektiv strategi 
som mulig i utgravningsfasen. Er lokalitetene min-
dre og topografisk avgrenset, kan prøvestikk fra 
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registreringene danne et tilstrekkelig grunnlag for 
hovedundersøkelsen. Et viktig aspekt i denne sam-
menhengen er selvfølgelig rammene man opererer 
innenfor. Flere lokaliteter krever strengere priorite-
ringer av hva og hvor man skal grave. Her vil innle-
dende undersøkelser være nødvendige i større grad. 
Samtidig vil det i en slik sammenheng være en fare 
for å velge vekk interessante lokaliteter for romlige 
studier og bosetningsmønster, mens funnrike lokali-
teter gjerne blir prioritert. Jeg tror at en av prosjek-
tets undersøkte lokaliteter, den funnfattige Nordby 
1, i de aller fleste tilfeller ville blitt nedprioritert 
til fordel for en lokalitet med større funnmengde. 
Det foreligger dermed en risiko for at man skaper 
en skeivfordeling i datamaterialet fremfor å fange 
opp de generelle trendene som tross alt er viktige i 
overordnete arkeologiske analyser (se også Glørstad 
2004c:87–88). Et viktig aspekt er at også lokaliteter 
med et begrenset funnmateriale kan gi gode date-
ringsresultater og være velegnet for kronologiske 
og teknologiske studier. Denne type lokaliteter, slik 
som for eksempel Nordby 1, er også viktig med tan-
ke på analyser av bosetningsmønster.

Undersøkelsestrinn 3 – fortetning med prøveruter

Målsetting
Å oppnå økt forståelse av lokaliteten, aktivitetsom-
råder og funnenes fordeling på lokalitetene gjennom 
fortetning med prøveruter.

Metode, gjennomføring og erfaringer
Forut for undersøkelsen i 2012 vurderte prosjek-
tet hvorvidt anvendte undersøkelsesstrategier var 
velegnede til å besvare prosjektets problemstillinger. 
Kort sagt: Konklusjonen var at det var behov for 
bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer i felt. 
Innføringen av trinn 3 bygger, som diskutert over, 
på et ønske om å fremskaffe ytterligere informasjon 
for videre prioriteringer av undersøkelse av større, 
sammenhengende flater. Dette trinnet er systema-
tisk gjennomført kun i 2012-sesongen, på Hovland 
3 og Hovland 4.

I trinn 3 ble prøveruter gravd i områder som 
ikke var dekket av prøverutene i forrige trinn, og 
som i trinn 2 ble prøverutene systematisk anlagt 
over lokalitetsflaten. Strategien kan eksemplifise-
res med Hovland 4. Lokaliteten ble innledningsvis 
undersøkt med graving av prøveruter i to omgan-
ger. Etter avtorving ble det gravd prøveruter hver 
åttende meter. Det ble prioritert å grave meterruter 
inndelt i fire sammenhengende kvadranter etter-
som dette skaper bedre oversikt over horisontal 

funndistribusjon enn ved kun å grave enkeltliggende 
prøvekvadranter. En kvadrant i hver meterrute ble 
gravd til steril undergrunn for å kartlegge vertikal 
spredning. Deretter ble det fortettet med prøveruter 
hver fjerde meter. Den innledende undersøkelsen 
skapte et godt grunnlag for videre prioriteringer av 
undersøkelsen av større sammenhengende flater.

Fortetning med prøveruter viste seg som et 
effektivt metodisk grep. Inntrykket fra forrige trinn 
ble forsterket, men også justert. Områder uten funn 
i trinn 2 viste samme tendens, men enkelte av de 
funnførende prøverutene fra trinn 2 viste etter 
fortetningen å ligge i utkanten av funnkonsentra-
sjonene. Inntrykket av at hovedaktivitetsområdet 
kunne finnes på den sentrale flaten, ble forsterket. I 
dette trinnet fremkom det også at enkelte av de tid-
ligere påviste funnområdene var avgrenset og hadde 
relativt liten utstrekning. Disse ble derfor nedpriori-
tert i hovedundersøkelsen.

Undersøkelsestrinn 4 – hovedundersøkelse med 
graving av meterruter og lag

Målsetting
Målet med hovedundersøkelsen var å skape en rom-
lig forståelse av lokalitetene gjennom funnspredning 
og strukturer. Samtidig har det vært en målsetting å 
samle inn funnmateriale for analyser. Det har vært 
fokusert på å avdekke store sammenhengende area-
ler for å identifisere strukturer samtidig som infor-
masjon om funnspredningen skulle ivaretas.

Undersøkelse av store arealer har vært viktig med 
tanke på det eksisterende inntrykket av at funnma-
terialet på østnorske mellommesolittiske lokalite-
ter er fordelt i mindre, avgrensete konsentrasjoner 
( Jaksland 2001). Å påvise mindre konsentrasjoner 
kan være utfordrende gjennom prøvestikkmetoden. 
Skal det være mulig å utfordre forståelsen av de 
mellommesolittiske boplassene, er man avhengig av 
å undersøke større flater for å klargjøre konsentra-
sjonenes utbredelse og sammensetning og forholdet 
mellom konsentrasjonene og strukturer. Dette åpner 
også for å stille kritiske spørsmål om den rådende 
oppfatningen av mellommesolittiske lokaliteter 
ettersom generaliseringer av boplassorganiseringen 
i perioden er svakt fundert med tanke på det hittil 
foreliggende empiriske materialet.

Metode og gjennomføring
Hovedundersøkelsen tok utgangspunkt i områdene 
med konsentrasjoner påvist i den innledende under-
søkelsen eller positive prøvestikk fra registreringene. 
Det er to hovedårsaker til dette. For det første var 
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det et mål å få informasjon om funnmaterialet og 
for det andre å studere boplassorganisering gjennom 
avgrensning av funnområder. Strategien for fun-
ninnsamling og avgrensning av aktivitetsområder 
kan i sin enkle form betegnes som «å følge funne-
ne». Nærliggende ruter med funn er blitt gravd inn-
til funntomme ruter ble påtruffet, eventuelt inntil 
antall funn falt drastisk og dermed så ut til å avgren-
se aktivitetsområdene. Funnkonsentrasjonene er 
også blitt gravd i flere lag der funnfordelingen var 
tettest. Det har vært prioritert å åpne store arealer 
for å studere relasjonen mellom konsentrasjoner. 
Med denne strategien, sammen med resultatene 
fra de innledende undersøkelsene, er det antatt at 
et representativt materiale fra lokaliteten er fanget 
opp, i tillegg til at funnkonsentrasjoner også er blitt 
avgrenset. Det betyr imidlertid ikke at lokalitetene 
er totalgravd.

I de sammenhenger hvor antatt funnfattige eller 
funntomme områder ble undersøkt, ble det forsøkt 
å legge opp til en refleksiv strategi hvor forholdene 
og funnspredningen på lokaliteten styrte innsatsen. 
Eksempelvis valgte vi på Hovland 1 å grave områder 
med antatt få eller ingen funn med grovere utgrav-
ningsteknikker, det vil si graving innenfor meterru-
ter fremfor kvadranter. Det er dermed blitt brukt 
mindre tid på å undersøke og dokumentere disse 
områdene, men likevel er dataene registrert på en 
tilfredsstillende måte.

I ettertid ser vi at denne metoden med fordel i 
større grad kunne vært anvendt også på Nordby 1, 
som inneholdt få flintfunn. Først i avslutningen av 
hovedundersøkelsen endret vi strategi til graving av 
meterruter fremfor kvadranter. En grovere utgrav-
ningsteknikk ville lettet felt-, dokumentasjons- og 
etterarbeidet uten at verdifulle data ville gått tapt. 
Den kritiske leser vil her spørre seg hvorfor vi ikke 
endret strategi tidligere i undersøkelsen. Svaret på 
dette er allerede delvis berørt. Over tid utvikles det 
gitte standardmetoder for hvordan man undersøker 
lokaliteter – ved KHM er det vanlig å grave fire kva-
dranter innenfor meterruter i 10 cm lag. Det er her 
klart at resultatene fra de innledende undersøkelse-
ne i større grad burde ha styrt strategien i hovedun-
dersøkelsen av Nordby 1 enn hva som var tilfellet. 
Undersøkelsesstrategien speiler dermed etablerte 
standarder, eller sedvane, og var ikke, som diskutert 
over, tilpasset lokalitetens potensial og resultatene 
fra den innledende undersøkelsen.

Nordby 1 er interessant i denne sammenhen-
gen. For det første minner den oss om at produk-
sjon av steinredskaper ikke var den viktigste akti-
viteten som foregikk på boplassene i steinalderen. 

Slitesporsanalysene av funnene vitner om vari-
ert aktivitet og bearbeiding av organisk materiale 
(Knutsson 2012), og lokaliteten kan karakterise-
res som en steinalderboplass hvor det nesten ikke 
ble slått flint (C. Persson 2012:136). For det andre 
fremstår det som klart at denne typen lokalitet kre-
ver andre metoder enn hva det ble lagt opp til i 
utgangspunktet. Strategien burde vært endret til å 
grave meterruter gjennom flere lag fremfor kvadran-
ter og meterruter i ett lag. Lokaliteten kan, til tross 
for sine få flintfunn, vurderes som en av de viktigste 
lokalitetene på prosjektet. Kulturhistorisk viser den 
variasjonen i bosetningen i mellommesolitikum, og 
utgravningsmetodisk viser den hvor viktig det er å 
ikke bli fastlåst i tradisjonelle løsninger.

Undersøkelsestrinn 5 – maskinell flateavdekking

Målsetting
Målsettingen med maskinell flateavdekking er å 
påvise strukturer i undergrunnen etter endt konven-
sjonell undersøkelse. Metoden gir raskere mulighe-
ter for å påvise strukturer enn håndgravingen i ruter 
og lag og komplementerer således den konvensjo-
nelle undersøkelsen.

Metode og gjennomføring
I likhet med maskinell avtorving er maskinell fla-
teavdekking etter endt rutegraving blitt vanlig 
praksis på steinalderutgravninger ved KHM (Røn-
ne 2004:90–95; Damlien mfl. 2011:70–71; se også 
Groop 2005:53–54; Darmark mfl. 2009:109–110).

Naturlige prosesser påvirker strukturenes grad av 
synlighet. Nedbrytningen og utvaskingen av orga-
niske komponenter i de øvre lagsjiktene fører ofte 
til at kun nedre deler av strukturene er bevart og 
identifiserbare. Derfor er den maskinelle avdekking 
et velegnet metodisk grep for å fange opp nedgrav-
ninger og strukturer som ikke kan identifiseres i de 
øvre lagsjiktene.

Fordelen med maskinell avdekking er at store 
arealer avdekkes raskt. Strukturer er også enklere å 
identifisere når større arealer er frigjort, enn innen-
for en kvadrant, spesielt hvis øvre sjikt av strukture-
ne er utvasket. Med denne metoden kan man også 
undersøke større sammenhengende flater enn gjen-
nom håndgraving. Metoden er derfor også tids- og 
kostnadsbesparende.

Alle lokaliteter bortsett fra Torstvet og Hov-
land 5 ble avdekket med maskin etter konvensjonell 
utgravning. Avdekkingen ble gjort ved at masser ble 
fjernet i flere omganger i sjikt på 5–10 cm ned til 
sterile, siltholdige masser. Strukturer ble påvist på 
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lokalitetene Hovland 1, Hovland 3, Hovland 4 og 
Nordby 3, og disse var synlige etter at anriknings-
laget/brunjordslaget var fjernet. På Hovland 3 er 
gevinsten med maskinell flateavdekking tydelig. 
Her ble 8 strukturer påvist ca. 30–40 cm under tor-
ven. Generelt var strukturene på lokalitetene utvas-
ket, spesielt dersom de ble påvist høyt i utgravnings-
lagene. I flere sammenhenger ble de kun påvist som 
ansamlinger av stein. Det var dermed lettere å påvise 
strukturer i relativt steinfattig undergrunn, som på 
Hovland 4 (jf. Stene (red.) 2010; C. Persson 2012). 
De dypereliggende strukturene var betraktelig bed-
re bevart. Det er mulig at flere av de påviste struk-
turene er av mer omfattende karakter, men at sterk 
nedbrytning og utvasking i de øvre gravesjiktene 
har ført til at øvre deler av strukturene i dag ikke er 
identifiserbare.

PROSJEKTETS ERFARINGER OG VURDERING 
AV METODE OG STRATEGI
Som det bør ha kommet frem i dette kapittelet, har 
prosjektet forsøkt å øke bevisstgjøringen knyttet til 
valgene som er tatt i utgravningsprosessen. Dette 
grunner i

• at prosjektet har ønsket å skape et vitenskapelig 
kildemateriale av høy kvalitet

• at prosjektet mener økt fokus og bevisstgjøring 
omkring metode, strategier og valg øker utgrav-
ningens og kildematerialets kvalitet

• at undersøkelsene har måttet tilpasses de orga-
nisatoriske rammene for prosjektet

Etter evaluering av feltsesongen i 2011 mente pro-
sjektet at det var behov for et forbedret beslutnings-
grunnlag for prioriteringer underveis i utgravninge-
ne. Erfaringene fra den første feltsesongen dannet 
grunnlaget for strategien i 2012-sesongen, og forut 
for siste feltsesong stilte derfor prosjektet følgende 
spørsmål knyttet til utgravningsmetode og strategi:

• Hvilken strategi er faglig best egnet samt 
arbeidsmessig mest effektiv?

• Hva er fordelen/ulempen med en strategi basert 
på utvalgsundersøkelser?

Det ble planlagt tre ulike strategier for undersøkel-
sene av lokalitetene. Én lokalitet, Hovland 2, skulle 
undersøkes på konvensjonell måte, mens Hovland 
3 og 4 innledningsvis skulle undersøkes gjennom 
utvalgsundersøkelse før større flater ble gravd basert 
på resultater fra utvalgsundersøkelsen (jf. Glørstad 
2012a).

Prosjektets undersøkelser har vært delt inn i fle-
re trinn. Fremstillingsformen i dette kapittelet kan 

nok gi inntrykk av et mer rigid opplegg enn hvordan 
undersøkelsene egentlig forløp. I bunn og grunn til-
svarer ikke de anvendte strategiene oppfinnelsen av 
kruttet – innledende undersøkelser forut for flate-
graving er langt fra uprøvd på norske steinalder-
utgravninger (f.eks. Bjerck 2008a:61; Stene (red.) 
2010; Jaksland (red.) 2012a; Persson (red.) in prep.; 
se også Biwall mfl. 2007:444). Kanskje er den vik-
tigste lærdommen – og den vanskeligst overførbare 
– den som ofte har foregått internt på prosjektet, på 
stabsmøter, i felt og på styringsgruppemøter, nemlig 
hele tiden å fokusere på valg, bevisstgjøre seg valge-
ne man foretar, og ikke minst skape et godt utgangs-
punkt for å foreta valg. Av den grunn er det blitt 
valgt å skrive et relativt omfattende metodekapittel. 
Prosjektet ser det som viktig å forsøke å formidle 
hvordan vi har tenkt, fremfor bare hva vi har gjort.

Ved å dele undersøkelsene inn i flere trinn, hvil-
ket egentlig innebærer å systematisere tanke- og 
beslutningsprosessen og håndverket, har prosjektet 
fått bedre oversikt over utgravningene som helhet. 
Dette har igjen, som nevnt over, skapt gode mulig-
heter for velbegrunnete valg i utgravningsprosessen. 
Det betyr likevel ikke at strategien alltid har vært 
vellykket, som eksemplifisert med kulturlaget på 
Hovland 3.

2011- og 2012-sesongen skiller seg fra hver-
andre på dette punktet. Der prosjektet i 2011 i stør-
re grad foretok avgrensninger basert på sedvane, ble 
avgrensning og prioriteringer i 2012 forsøkt definert 
ut fra problemstillingene prosjektet ville undersøke, 
lokalitetenes potensial til å belyse problemstillinge-
ne og ikke minst et forbedret beslutningsgrunnlag. 
Faglig og arbeidsmessig sett var det en forbedring i 
siste utgravningssesong. Allerede tidlig i undersø-
kelsene av flere av lokalitetene fremskaffet man et 
godt beslutningsgrunnlag som tillot tydeligere prio-
riteringer og valg. Som diskutert er det likevel blitt 
etterstrebet å ha en dynamisk og fleksibel strategi, 
som er blitt justert i tråd med økende forståelse av 
og innsikt i de arkeologiske kontekstene. Økende 
informasjon om utgravningsobjektets beskaffenhet 
har derfor vært viktig for justeringer av strategien.

Hovland 3 er her et godt eksempel. Det tok tid 
å innse at fyllskiftet på lokaliteten representerte en 
hyttetuft. Lokaliteten var antatt å være forstyrret 
av moderne aktivitet og skulle i utgangspunktet 
undersøkes kun gjennom en utvalgsundersøkelse 
med målsetting om å fremskaffe materiale til ulike 
analyser. Bevaringsforholdene viste seg imidlertid 
å være gode. Med påvisning av en hyttetuft med 
tilhørende strukturer er lokaliteten nå også sentral 
å diskutere i lys av problemstillingen om intern 
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boplassorganisering. Det er vel unødvendig å påpe-
ke at dette medførte en mer inngående undersøkelse 
enn hva strategien for innsamlingen av funn krevde. 
Eksempelet er imidlertid viktig for å vise hvordan 
det har vært en vekselvirkning mellom et økende 
empirisk tilfang, problemstillinger og utgravnings-
strategi.

Om å grave – det spesielle eller det generelle?
Det er ingen drøy påstand å hevde at steinmaterialet 
er essensen i norsk steinalderarkeologi, og i felt har 
man alltid forhåpninger og ønsker om å finne et rikt 
steinmateriale. Det er vel heller ikke noen tvil om at 
nettopp dette datamaterialet også må danne viktige 
deler av grunnlaget for norsk steinalderarkeologis 
bidrag til studier av menneskelig kultur. En viktig 
erfaring fra og ofte en stor utfordring for prosjek-
tet og undersøkelsesstrategiene har likevel vært å gi 
slipp på ambisjonen om å «totalgrave» lokalitetene 
og fange opp alt steinmaterialet, noe som virker å 
ha vært et mål i de siste tiårenes steinalderundersø-
kelser i Øst-Norge. Målsettingen har ikke, hverken 
i prosjektplanen eller i undersøkelsesstrategien, vært 
å samle inn alle funn eller grave hele boplassflaten. 
Det har vært prioritert å få oversikt over og kun-
ne belyse de allmenne trendene i funnmaterialet på 
boplassene fremfor å samle inn alt boplassmaterialet 
eller jakte på det spesielle gjenstandsfunnet (se dis-
kusjon i Biwall mfl. 2007; Bjerck 2008c:548). Jakten 
på det unike og forsøk på totalgraving av boplassen 
er således blitt satt til side for å skape et representa-
tivt snitt av den materielle kulturen og for å forstå 
boplassaktivitetene. Å kartlegge relasjonen mellom 

funnområder samt mellom funnområder og struk-
turer har vært prioritert. Det kan selvfølgelig disku-
teres om dette er en riktig prioritering ved en arkeo-
logisk utgravning, og om et representativt materiale 
faktisk blir samlet inn på denne måten (Biwall mfl. 
2007). Kanskje har man da også gått glipp av infor-
masjon som kan belyse andre aspekter ved lokali-
tetene. For å besvare prosjektets problemstillinger 
har imidlertid utgravningsstrategien gitt gode resul-
tater. Med utgangspunkt i de systematiske innle-
dende undersøkelsene, spesielt i 2012-sesongen, har 
beslutningsgrunnlaget for prioriteringer vært godt, 
og prosjektet har vært trygg på valgene som har vært 
tatt. Likevel er det igjen verdt å minne om at den 
mest spesielle funnsituasjonen, kulturlaget på Hov-
land 3, holdt på å bli oversett under utgravningen. 

Prosjektet er i den tro at steinmaterialet har sin 
primære utsagnskraft som massemateriale fremfor 
hva enkelte og spesielle littiske funn vil kunne gi 
informasjon om. Nettopp i kraft av å være et masse-
materiale er det også muligheter for at et utvalg av 
det kan benyttes til å diskutere ulike aspekter. Loka-
litetene og funnmaterialet vil i relasjon til hverandre 
bidra til å skape et utfyllende bilde og åpne for å 
kartlegge trender i den mellommesolittiske perio-
den. Materialet gir også muligheter for gode ana-
lyser av for eksempel teknologiske sekvenser eller 
morfologiske studier. Den samlete datafangsten 
fra E18 Bommestad–Sky skaper derfor, ikke minst 
sammen med E18 Brunlanes- og Vestfoldbanepro-
sjektet, et godt vitenskapelig materiale for å belyse 
flere sider av de eldste mesolittiske fasene i Oslo-
fjord-området.

4. undersøkelsesmetode og -strategi


